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 Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhy zlepšení jednotlivých fází projektového 
managementu a jejich implementací do nástrojů pro projektový management. Výsledné 
návrhy jsou založeny na teoretických východiscích a analýze konkrétního projektu firmy 
Proof & Reason a implementovány do jejího prostředí.  
 
Abstract 
This diploma thesis deals with proposals for improving particular project 
management phases and their implementation into project management tools. The 
resulting proposals are based on a theoretical background and analysis of a specific 
project from a company Proof & Reason and are implemented into its environment. 
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Úvod 
Webdesign je v současnosti poměrně podceňované odvětví. Přitom funkční web 
není samozřejmostí ani pro nadnárodní firmy. Na webové stránky bývají kladeny vysoké 
nároky. Často musí být napojené na interní procesy firmy, ERP nebo reklamní systémy a 
přitom splňovat prodejní cíle, být vizuálně a interakčně atraktivní a k tomu všemu 
jednoduše a intuitivně ovladatelné. 
Zvýšení nároků na weby znamená, že se firmy často musí rychle přizpůsobovat 
trhu. Proto spousta vývojářských firem dává přednost agilním metodikám před těmi 
prediktivními. Zavedení kompletně agilních projektového řízení do firmy však není 
snadné. I přes nesporné výhody agilních přístupů nemusí firma přechod přežít, jelikož se 
mnohdy jedná o kompletní změnu firemní kultury. 
Proof & Reason si vždy zakládá tvorbě webů, kde základem jsou výzkumy a 
analýzy a až poté následuje tvorba samotného webu. Analýzy jsou však pouze začátek 
obsáhlého procesu na jehož konci je web, který přináší vlastníkovi kýžené výsledky. Pro 
firmu, která se pravidelně nachází na předních pozicích národních soutěží webedesignu 
je kvalita výstupů klíčová. Každá změna projektového řízení však může kvalitu výstupů 
ovlivnit. 
V první části práce jsou popsány teoretické poznatky z odvětví projektového 
managementu a webdesignu. Teoretická východiska popisují metody doporučované 
mezinárodními standardy a klíčové části webdesignu, které definují úspěšný web. 
Druhá část se zabývá analýzou konkrétního projektu realizovaného v Proof & 
Reason. Projekt je rozdělen podle struktury definující klíčové části projektu. Podle 
navržené struktury jsou analyzovány jednotlivé části a metody v nich použité. V druhé 
části je vyhodnoceno použití jednotlivých metod a popsány silné a slabé stránky 
použitých metod a následky absence metod nepoužitých. 
Třetí část se zabývá návrhem metod řízení projektu a na základě analýzy zavádí 
moderní trendy řízení v podobě agilních metod a mezinárodních standardů s ohledem na 
současnou projektovou kulturu firmy. U navržených metod je kladen důraz na 
použitelnost všemi členy týmu a na vysoký přínos s ohledem na velikost projektu.   
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem této diplomové práce je vytvořit návrhy na zlepšení fází projektového řízení 
napříč celým životním cyklem konkrétního projektu ve firmě Proof & Reason, s.r.o. a 
implementace návrhů do nástrojů podporujících projektové řízení firmy. 
I když je projektový cyklus tvorby webu většinou velmi podobný, řeší Proof & 
Reason často projekty, které jsou svým rozsahem a funkcemi jedinečné. Při řešení 
takových projektů jsou obě strany, vystaveny různým rizikům a hrozí nedodržení termínů, 
nákladů nebo dodání nefunkčního řešení. 
Návrhy by měly být především reálně použitelné a co nejrychleji aplikovatelné do 
prostředí firmy. Implementace návrhů probíhá na úrovni změn, aplikovatelných 
samotným projektovým manažerem. U úprav, vyžadujících schvalovací proces v rámci 
firmy jsou navržená možná řešení a způsoby použití. 
1.1 Metody a postupy zpracování 
K vypracování této diplomové práce je použita „Kuchařka pro řízení projektů“ 
vyvinutá společností Shine Consulting, která popisuje klíčové fáze projektů a jejich 
výstupy a je vytvořená v souladu s mezinárodním standardem ICB spravovaným 
organizací IPMA. Na základě tohoto dokumentu byly analyzovány metody a výstupy 
potřebné pro úspěšný průběh projektu. 
Navrhované metody jsou v souladu s návrhy mezinárodní organizace IPMA a 
agilních metod řízení. 
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2 Teoretická východiska práce 
Kapitola teoretických východisek se zaměřuje na dvě části: základní vhled do 
projektového managementu a webdesign. Jelikož v diplomové práci dochází k propojení 
těchto dvou oblastí. 
2.1 Projektový management 
Projektové řízení je poměrně mladý obor. První zmínky o projektovém řízení jako 
o oblasti managementu jsou z období po druhé světové válce. Člověk však projektově 
přistupuje k mimořádným, rozsáhlým a organizačně náročným akcím již od pradávna, 
například při stavbě monumentů, chrámů, atd. (1).  
Projekt se od doby druhé světové války stal součástí našich životů. S projekty 
pracují již děti v základní škole. Formou projektu je možné přistupovat i k přestavbě 
rodinného domu, či přípravě oběda (2). 
Podle jedné z definic je projektové řízení: „Uplatnění vědomostí, dovedností, 
nástrojů a technik na aktivity projektu za účelem dosažení cílů“ (3). 
 Zkráceně by se tak dalo říct, že je to způsob, kterým dosahujeme cílů 
projektu. Dosahovat cílů projektovým řízení se používá především, pokud je potřeba 
zefektivnit daný proces. Zefektivnění může zmenšit množství promrhaným prostředků a 
vyhnutí se zbytečných chyb (4).  
2.1.1 Standardy projektového řízení 
V projektovém prostředí je možné potkat nespočet proměnných, které se měří 
velmi obtížné. Tyto proměnné vycházejí především z práce s lidmi a o lidech. Nelze tedy 
vytvořit přesné normy v matematicko-technickém smyslu. Proto existují standardy 
projektového řízení, které jsou spíše určitým doporučením, jakou filozofii řízení projektu 
zvolit a jaké metody jsou osvědčené (1). 
2.1.1.1 Project Management Body of Knowledge 
Standard vyvinutý organizací projektových manažerů Project Management 
Institute (PMI), jehož účelem je poskytnout náhled na různé aspekty projektového 
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managementu při zachování obecného přístupu. Jeho obrovskou výhodou je 
aplikovatelnost v různých profesních specializacích (5).  
2.1.1.2 PRojects IN Controlled Environments – PRINCE 2 
Standard spravovaný APM Group, Ltd. Oblíbený především ve Velké Británii, 
kde také vzniknul. Tento standard je, stejně jako PMBoK postaven na procesním přístupu 
k řízení projektu v celém jeho životním cyklu (1). 
2.1.1.3 ICB – International Competence Baseline  
ICB je spravovaný mezinárodní organizací Project Management Association 
(IPMA). Na rozdíl od PMBoK a PRINCE 2 prosazuje kompetenční přístup, který je 
zaměřen na schopnosti a dovednosti projektových manažerů. IPMA tedy nepopisuje 
podobu ani aplikaci jednotlivých procesů, nýbrž doporučuje určité procesní kroky, které 
je potřeba vhodně aplikovat do konkrétní projektové situace (1). 
2.1.1.4 ISO 10 006 
Než o standard se, v případě ISO 10 006, spíše jedná o směrnici jakosti 
v managementu projektu. Vzhledem k obsahu a procesnímu pojetí, je tato směrnice velmi 
podobná standardu PMBoK (1).  
2.1.1.5 Agilní metody řízení projektů 
Dynamický, rychlý, rychle reagující na změnu...to vše jsou významy slova agilní. 
Jedná se o filosofii přístupu k vývoji softwaru. Bere v potaz změnu, která během během 
vývoje softwaru často nastává a ohrožuje tak úspěšné dokončení projektu. Agilní 
metodiky se snaží vyhnout se striktním procesům, nejedná se však o chaos.  
Základním stavebním kamenem je Manifest agilního vývoje softwaru, který 
vznikl v roce 2001 a shrnuje ve čtyřech bodech, co vlastně znamená být agilní. 
Manifest agilního vývoje softwaru: 
• jednotlivci a interakce před procesy a nástroji; 
• fungující software před vyčerpávající dokumentací; 
• spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě; 
• reagování na změny před dodržováním plánu (6). 
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2.1.2 Definice projektu 
2.1.2.1 Projekt podle PMI 
„Projekt je přechodné úsilí podnikané k vytvoření jedinečného výrobku nebo 
služby, obecně produktu (7).“ 
2.1.2.2 Projekt podle IPMA 
„Projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem 
vytvoření definovaných výstupů (rámec naplnění projektových cílů) co do kvality, 
standardů a požadavků (8).“  
2.1.2.3 Projekt podle ISO 10 006 
„Projekt je jedinečný proces sestávající se z řady koordinovaných a řízených 
činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažený předem stanoveného cíle, 
který vyhovuje specifikovaným požadavkům včetně omezení daných časem, náklady a 
zdroji (9).“ 
2.1.3 Přínosy projektu 
Přínosy jsou užitky, které se mohou dostavit používáním dosažených cílů 
projektu. Úspěšně dokončený projekt, nemusí znamenat vysokou míru dosažených 
přínosů. Ta je ovlivněna i vnějšími vlivy. Proto není projektový manažer ani projektový 
tým odpovědný za přínosy projektu. Nikdy nemůže být přínos projektu zároveň i jeho 
cílem (8). 
2.1.4 SMART cíl 
Jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu je správná definice cíle. Je klíčové 
definovat cíl tak, aby si všechny zainteresované strany porozuměly, jaký výstup má být 
na konci projektu vytvořen. Jednou z pomůcek pro definování cíle je technika SMART.  
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Název techniky je odvozen od počátečních písmen vlastností správně 
definovaného cíle: 
S – specifický a specifikovatelný – je potřeba vědět CO; 
M – měřitelný – je možné určit čeho se dosáhlo; 
A – akceptovaný – pro jistotu, že všichni relevantní vědí a souhlasí; 
R – realistický – cíl by měl stát nohama na zemi; 
T – termínovaný – bez určení limitu výše uvedené postrádá smysl (1). 
2.1.5 Trojimperativ projektu 
U všech projektů, respektive projektových cílů, jde především o tři základními 
pojmy – cílem, časem a náklady – tzv. trojimperativ projektového řízení. Účelem projektu 
je vyvážení těchto tří požadavků. 
Všechny tři veličiny jsou v rámci projektu provázané, pokud dojde ke změně jedné 
veličiny a druhá má zůstat nezměněna, musí se změnit odpovídajícím způsobem ta třetí. 
Provázanost existuje vždy a to nejen na úrovni projektu, ale i na úrovni etap, milníků i 
jednotlivých činností (1).  
 
Obrázek 1: Trojimperativ projektu (Zdroj: [10]) 
2.1.6 Kužel nejistoty 
Koncept, který vznikl v devadesátých letech, kdy americký národní úřad pro 
letectví (NASA) vyhodnotil na základě několika tisíc projektů, jak moc se lišily představy 
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o nákladech a termínu v různých fázích projektu. Výsledkem konceptu byl tzv. kužel 
nejistoty (11). 
 
Obrázek 2: Kužel nejistoty (Zdroj: [11]) 
 
Kužel nejistoty zobrazuje jak postup v životním cyklu projektu snižuje nejistotu 
odhadů času a nákladů na projekt v daném časovém okamžiku. Kužel nejistoty zobrazuje 
závislost nákladů a trvání projektu na časovém a věcném postupu projektu (1). 
2.1.7 Hlavní orgány projektu 
Řídící komise – Řídící komise je nejvyšším orgánem projektu a také hlavní 
legislativní orgán. Má konečné slovo ve všech otázkách projektu. Součásti řídící komise 
jsou především sponzoři projektu, zástupci vedení, vedoucí projektu. 
Vedení projektu – Má za úkol řízení postupu v rámci projektu, řídí kvalitu 
odvedené práce a vykonává administrativu týkající se vedení projektu. 
Řešitelský tým – Vytváří samotné výstupy projektu. Každý člen týmu má předem 
danou roli a odpovědnost.  
Podpůrný tým – Zajišťuje konzultační činnost, oponenturu a podporu pro 
realizační tým (9). 
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2.1.8 Logický rámec projektu  
Metoda používaná v předprojektové fázi a určování strategie projektu. Výstupem 
této metody je dokument, který popisuje projekt na 1–2 stranách formátu A4. Logický 
rámec poskytuje přehled o smyslu projektu, jeho cílech, strategii a dalších důležitých 
bodech. Je to metoda vhodná pro sladění očekávání od projektu, které mohou různé 
zainteresované strany nebo lidé mít (2). 
 
Záměr 
Ukazatele dosažení 
přínosů 
Zdroj ukazatelů 
přínosů 
 
Cíl 
Ukazatele dosažení 
cíle 
Zdroj ukazatelů 
cíle 
Předpoklady 
dosažení přínosů 
Výstupy 
Ukazatele dosažení hl. 
produktu 
Zdroj ukazatelů hl. 
Produktu 
Předpoklady 
dosažení cílů 
Činnosti 
projektu 
Potřebné 
vstupy/zdroje 
Hrubý rozpočet 
Předpoklady 
dosažení výstupů 
Tabulka 1: Logická rámcová matice (Zdroj: Vlastní dle [9]) 
2.1.8.1 Obsah jednotlivých polí 
Přínosy projektu 
Představují výhody, které realizace projektu přinese. Mohou mít hmotnou i 
nehmotnou podobou a měly by být rozhodně v souladu s dlouhodobými cíli organizace. 
Cíle projektu – Cíle projektu by měly být konkrétně definované a jejich 
dosažením je projekt ukončen.  
Výstupy projektu – Klíčové výstupy, které konkretizují cíl projektu. 
Činnosti – Klíčové činnosti projektu určující mimo jiné i strategii projektu. 
Ukazatele dosažení – V takto označených polích se uvádí objektivně ověřitelné 
ukazatel, díky kterým je možné posoudit, zda je dosažen cíl projektu, přínosy a výstupy. 
Vedle těchto polí jsou uvedené zdroje podkladů pro ověření ukazatelů. 
Předpoklady dosažení – Slouží k zamyšlení nad prostředím a okolím projektu a 
také ke kontrole logické návaznosti matice.  
Co projekt neřeší – Pod maticí bývá uvedeno, co projekt neřeší pro lepší 
pochopení rozsahu projektu zainteresovanými stranami (12). 
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2.1.9 Milník projektu 
Milníky označují klíčová data či termíny v projektu. Pomáhají týmu pokračovat 
v projektu správným směrem. Projektový manažer podle nich pozná, zda jde projekt 
podle plánu (13).  
2.1.10 WBS 
Work Breakdown structure značí hierarchickou strukturu prací. Jedná se o rozpad 
cíle projektu na jednotlivé části až na úroveň jednotlivých činností, které by měly být 
během projektu realizovány. 
WBS pomáhá k nalezení a zpřehlednění všechny činností, které jsou třeba pro 
úspěšné dokončení projektu. Vytváří se ve formě stromové struktury (14). 
2.1.11 Ganttův diagram 
Jedna z nejvíce populárních metod, jak zobrazit aktivity projektu napříč časem, se 
nazývá Ganttův diagram. Levý sloupec dokumentu zobrazuje všechny činnosti projektu. 
V horní části diagramu je zobrazena časová osa. 
Každá činnost je reprezentována pruhem. Pozice pruhu a jeho délka reflektují 
začátek aktivity, dobu trvání a její konec. Na první pohled je tak možné rozeznat: 
• seznam činností; 
• kdy jednotlivé činnosti začínají a končí; 
• jak dlouho činnosti trvají; 
• kdy se jaké činnosti překrývají a v jaké části projektu se tak děje; 
• začátek a start celého projektu. 
Ganttův diagram tedy zobrazuje CO má být vykonáno a KDY (15). 
2.1.12 Realizační proces 
Během realizační fáze je potřeba řídit postup projektu. Ke kontrole postupu slouží 
Ganttův diagram. Dále je potřeba řídit dosavadní výsledky, ty určuje WBS. V neposlední 
řadě je potřeba řídit také rizika projektu a změny. 
Řízení těchto činností probíhá průběžně v rámci realizačních cyklů. Cyklus se 
skládá za čtyř částí. První částí je zjištění stavu projektu. V této části probíhá kontrola 
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postupu a výsledků podle výše uvedených dokumentů. V další části je naplánován 
následující cyklus. Plán, který zahrnuje případné reakce na změny a úpravy oproti 
původním plánům, schvaluje řídící komise. Třetí částí je zadání úkolů plynoucích 
z plánování. Poslední částí je samotná práce na projektu (9). 
2.1.13 Modely vývoje softwaru 
Jedná se o souhrny postupů, pravidel a přístupů specializovaných na vývoj 
softwaru. 
2.1.13.1 Vodopádový model 
Jedná se o sekvenční vývojový proces při jehož návrhu se provádí vždy po sobě 
jdoucí etapy životního cyklu. Tyto etapy se provádí podle přesného plánu realizace vždy 
po sobě a zpětně se k nim nevrací. 
Model lze použít u projektů, u kterých předem známe problémy a způsoby řešení. 
Vodopádový model zavádí pevný řád do vývoje softwaru. 
Nevýhody modelu jsou především v jeho nepoužitelnosti pro moderní projekty a 
v možnosti vidět reálný produkt až v konečných fázích, nikoli v průběhu vývoje (16). 
 
 
 
Obrázek 3: Vodopádový model (Zdroj: [16]) 
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2.1.13.2 Spirálový přístup 
Spirálový přístup je kombinací sekvenčního a iterativního přístupu. Ten 
kombinuje sestavení plánů a cílů sekvenčního řešení a revizi požadavků spolu s verifikací 
v jednotlivých iteracích. 
Systém umožňuje konzultovat požadavky zákazníků v jednotlivých krocích. 
Přístup neumožňuje přesné plánování termínů dokončení. 
 
Obrázek 4: Spirálový model (Zdroj: [16]) 
2.1.14 Rizika projektu 
Dle IPMA je riziko nejistá událost nebo podmínka, která pokud nastane, má 
negativní vliv na dosažení cíle projektu. V praxi je riziko kvantifikovaná trojice hrozba-
scénář-dopad.  
 
Hrozba – Označuje konkrétní projev nebezpečí např. Spustí se vydatný déšť. 
Scénář – Nepříznivý děj, který hrozba způsobí a který končí nějakým dopadem 
na projekt, např. Vydatný déšť způsobí => vylití potoka ze břehu =>zatopení sklepů 
v domě. 
Dopad – Konečný vliv hrozby a následného scénáře na trojimperativ projektu, 
např. Zrušená dovolená, stornopoplatky a náklady na vyčistění sklepa 100 000,- Kč (17). 
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2.1.14.1 RIPRAN 
Metorda RIsk PRoject ANalysis je určena především pro analýzu projektových 
rizik. Byla vymyšlena B. Lackem a původně vznikla pro analýzu rizik automatizačních 
projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně (9).  
Celkový proces analýzy rizik podle metody RIPRAN zahrnuje následující fáze: 
• příprava analýzy rizika, 
• identifikace rizika, 
• kvantifikace rizika 
• odezva na riziko, 
• celkové hodnocení rizika. 
Metoda neřeší proces monitorování rizik v projektu. Při identifikaci nového rizika 
či jeho přehodnocení, je možné metodu RIPRAN použít v realizační fázi projektu (18). 
2.1.15 Retrospektiva 
Velice efektivní nástroj pro získání zpětné vazby. Retrospektivu lze využít 
v libovolném kontextu pro implementaci zlepšování a inovací. Retrospektiva pomůže 
s nastavením procesů a zároveň navykne tým na časté úpravy v metodách a zvyklostech.  
Fáze retrospektivy: 
• úvod – Připomenutí pravidel retrospektivy;  
• sběr dat – sběr co nejvíce informací o současném stavu; 
• hlubší porozumění informacím – snaha o identifikaci příčin a pochopení 
podstaty identifikovaného problému; 
• brainstorming možností – každý účastněný retrospektivy dává návrhy 
řešení identifikovaných problémů; 
• shrnutí konkrétních akcí – výstupem této části jsou jednotlivé akce 
potřebné k implementaci řešení problémů (6). 
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2.2 Webdesign 
2.2.1 Co je webdesign? 
„Webdesign je tvorba digitálního prostředí, které usnadňuje a povzbuzuje lidskou 
aktivitu; reflektuje, nebo se adaptuje na publikum či obsah; a elegantně se mění v průběhu 
času, zatímco stále zachovává svou identitu (19).“ 
Webdesign je mezioborové odvětví, jehož finálním produktem jsou funkční 
webové stránky nebo funkční webová aplikace. Pojmem funkční se rozumí návštěva 
relevantních návštěvníků, kteří provedou akci, kterou po nich tvůrce vyžaduje (konverze, 
klik na reklamu, atd.). Nejdůležitějším kritériem u webdesignu je zisk. Webdesign je 
tvořen průnikem interakčního designu, vizuální komunikace a obsahové strategie 
respektive průnikem oborů těchto odvětví (20). 
2.2.2 Typy webových projektu 
Podle požadovaného výkonu lze weby dělit na tři základní skupiny: 
 
Webová prezentace – Cílem je ovlivnit či změnit chování určité skupiny lidí. 
Tato skupina webu prezentuje produkt nebo službu a je často kanálem pro prodej. 
 
E-shop – Prodává produkty či služby online. Na rozdíl od prezentace, není cílem 
samotné prezentování produktu, ale jeho přímý prodej. 
 
Webová aplikace – Řeší problém svých uživatelů prostřednictvím sebe sama. Je 
samotným produktem. Aplikace by měla zapadnout do života člověka, který ji používá. 
 
 
Obrázek 5: Pozice webových skupin a jejich cíle (Zdroj: [21] ) 
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Tvorba webových aplikací je rozdílná od tvorby prezentací. Prezentace musí umět 
prodat to, co propaguje. U aplikace závisí především na navrhnutých interakcích, 
snadnosti používání a schopnosti podpořit procesy klienta (21). 
2.2.3 Kdy weby fungují 
Funkční web vytváří přínosy především ve formě zisku. Web přináší přínosy díky 
třem faktorům: 
• Lidé provádí na webu konverzní akce – Jedná se například o nákup 
produktu, zapsání newsletteru, sdílení na sociálních sítích. 
• Lidé na webu naleznou informaci – člověk najde na webu to co hledá. 
Na základě těchto informací se může později rozhodovat o nákupu.  
• Lidé na základě webu získají pocit – web vyvolá v lidech požadované 
emoce, které si spojí například se značkou firmy. Díky předaným emocím 
si návštěvník web snadněji zapamatuje. Emoce může v budoucnu ovlivnit 
návštěvníkovo rozhodnutí o nákupu (21). 
2.2.4 Kdy weby selhávají 
Schopnosti webdesignera 
Od webdesignera nedojde k doručení výstupu v odpovídající kvalitě. Tím pádem 
projekt selže na jeho neschopnosti. Problémy mohou vzniknout buď na strategické 
úrovni, kdy vznikne web, který neosloví cílovou skupinu, nebo na úrovni exekuce, kdy 
je web pomalý, nedůvěryhodný nebo nepoužitelný. 
Komunikace 
Schopnost webdesignera doručit adekvátní výstup kriticky závisí na komunikaci. 
Špatná či nedostatečná komunikace vede k nepochopení klienta a webdesignera. 
Projektové řízení 
Webdesigner není schopen dodat výstup v termínu za dohodnutou cenu. 
Marketing 
Někteří klienti mohou k webu vzhlížet jako k milníku, který vyřeší všechny 
problémy. Není tomu tak. Web je jedním z prvků celé marketingové strategie. 
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2.2.5 Návrh webu 
Návrh webu je designerský proces, který je možné rozdělit na čtyři fáze: 
• objevování – pochopení klienta a naplánování návrhu webu; 
• uživatelský výzkum – pochopení návštěvníka webu; 
• návrh webu – analýza získaných informací a vytvoření smysluplného 
návrhu; 
• evaluace – ověření, zda výsledek funguje tak jak chceme a jeho 
vylepšování. 
Až poté následuje grafický návrh webu a jeho implementace. 
2.2.5.1 Objevování 
Nejprve je potřeba zjistit co nejvíce informací o klientovi. Proniknout do jeho 
byznysu a zjistit problém či výzvu, kterou má web řešit. Na této fázi stojí celý projekt 
tvorby webu, relevantní, pravdivé a úplné informace jsou proto velmi důležité (21).  
 
Zlatý kruh 
Nejedná se pouze o systém vytváření elektronického obchodu, ale o tvorbu 
obecně. Tento model spadající do oblasti vůdcovství a motivace si klade za cíl vytvořit 
objekt, který nebude pouze jedním z mnoha. Bude výjimečný a inspirativní pro ostatní. 
Všechny úspěšné projekty mají totiž jedno společné. Dá se to popsat pomocí jednoho 
grafu zvaného Golden Circle (Zlatý kruh) viz Obr. 5. Tento graf ukazuje, že spousta 
organizací, obchodů ale i jednotlivců ví, CO dělají. Někteří z nich si jsou vědomi toho, 
JAK toho chtějí dosáhnout. Avšak pouze hrstka těchto organizací ví, PROČ dělají to, co 
dělají. PROČ neznamená zisk, znamená smysl dané organizace, jaký má důvod a čemu 
věří. Při propagaci určitého výrobku či služby je potřeba postupovat zevnitř ven, protože 
důvod, proč lidé výrobek nebo službu kupují nebo se o něj zajímají je právě PROČ daný 
výrobek nebo službu nabízíme (22).  
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Obrázek 6: Zlatý kruh (Zdroj: [23]) 
Úvodní dotazník 
Představuje úvodní sadu otázek pro poznání klienta a jeho prostředí, na které 
klient buď odpoví přímo, nebo jsou tyto otázky zodpovězeny formou diskuse s klientem. 
Otázky jsou strukturovány podle témat. Dotazník je podobný napříč projekty, jednotlivé 
otázky a rozsah bývají však upravené na míru. Témata otázek se týkají např.: projektu, 
byznysu klienta, konkurence a spojenců, potřeba a motivací zákazníků, očekávání od 
nového webu a další (21). 
2.2.5.2 Uživatelský výzkum 
Pomáhá získat vhled do uvažování lidí. Výzkum by měl zabránit vytvoření návrhu 
pouze na základě informací získaných od klienta a fantazii designera. Naopak pomáhá 
získat podklady pro pozdější designérova rozhodnutí. 
Metody uživatelského výzkumu se dělí na oblast metod, kterými jsou získávána 
data.  Napři Online dotazníky na webu, analýza klíčových slov, dotazníkový průzkum, 
analýza webů konkurence. Druhou oblastí jsou metody, kterými designer dokumentuje 
svá zjištění, např. Formou person, storyboardy a další (24). 
2.2.5.3 Návrh webu  
Výstupem části návrhu webu je prototyp. Do něj jsou zaneseny všechny poznatky 
z uživatelského výzkumu. Prototyp jsou drátěné modely složené v interaktivní celek. 
Klient tak má možnosti vidět strukturu i texty webu, nad kterými může s designerem 
diskutovat a upravovat je. Důvodem pro vytvoření prototypu je především cena za změnu 
provedenou designerem. Změna v prototypu bývá řádově levnější, než úprava grafických 
návrhů (25).  
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2.2.5.4 Evaluace 
Cílem této fáze je ověřit tři předešlé fáze. Dalším cílem je vylepšování aktuálního 
řešení na základě zpětné vazby. Evaluaci lze realizovat v různých formách především se 
však jedná o kvalitativní či kvantitativní testování (21).  
2.2.6 Intuitivní proces návrhu webu 
Jedná se o rychlý a levný přístup k návrhu webu, který je však nefunkční. Vše 
vzniká na základě požadavků klienta, který sdělí, jaké prvky by chtěl na webu mít. 
Designer přidá své vlastní podněty a navrhne drátěný model titulní strany. Klient dodaný 
drátěný model schválí a designer pokračuje grafickým návrhem. 
Hlavními důvody, proč je tento postup nefunkční jsou: 
• Klient netuší, co by mělo být na webu – je to laik, nikoliv expert na návrh 
webu. 
• Pokud neexistuje jasná představa o klientově byznysu a jeho zákaznících, 
jsou návrhy bez jejich důkladného poznání pouze odhady a domněnky. 
• Návrh pouze titulní strany je nedostačující. Web by měl fungovat 
především jako celek. 
• Klient ve většině případů těsně před spuštěním zjistí, že web ani zdaleka 
nesplňuje to, co by po něm chtěl, nehledě na to, že by web měl mít faktický 
obchodní výkon. 
Intuitivní model doplácí na faktu, že klient spolu s webdesignerem používají při 
návrhu pouze „selský rozum“. Ten však k návrhu funkčního webu nestačí (21). 
2.2.7 Manažerský přístup k návrhu webu 
Výsledkem každého projektu je dodat fungující řešení včas, v daném rozpočtu a 
kvalitě. V současné době není u webových projektů až tak problém v dodání, jako spíše 
v tom, že dodaná řešení nefungují, tzn. web nepřináší požadované přínosy (21). 
 
31 
 
3 Analýza současného stavu 
Každý projekt má určité společné znaky a pravidla, jejichž správné dodržení vede 
k úspěšnému cíli. Pro konstruktivní pojetí analýzy je použit dokument, ve kterém 
společnost Shine všechny důležité znaky a pravidla sepsala a vytvořila tak „Kuchařku pro 
řízení projektu“ viz příloha 1. Díky ní je možno přehledně analyzovat projekt a následně 
pak pro danou fázi vybrat vhodnější, či pouze upravit danou metodiku podle obecných 
standardů. Použití tohoto dokumentu také pomůže odhalit části projektu, které vůbec 
realizovány nebyly. 
Pro každou z uvedených fází budou popsány postupy použité během projektu, 
včetně zhodnocení jejich vlivu na projekt. 
Před samotnou analýzou, bylo by vhodné představit si účastněné společnosti. 
 
Představení společnosti dodavatele 
Proof & Reason, brněnská digitální agentura vznikla 30.10.2002 ještě 
pod původním názvem JP Consult, s.r.o. V roce 2012 došlo ke změně názvu na Proof & 
Reason, s.r.o. a změnou obchodního modelu z B2B na B2C. 
Zabývá se tvorbou webových prezentací, aplikací, e-shopů a v neposlední řadě 
také mobilních aplikací. Hlavní základna firmy je v centru Brna avšak na jaře roku 2015 
vznikla pražská pobočka. Celkem má společnost cca 40 zaměstnanců a externích 
pracovníků. 
Během posledních dvou let se firma snaží o přechod z ne příliš efektivního 
funkčního řízení na řízení procesní. S tím také souvisí i přechod řízení jednotlivých 
zakázek na projektové řízení. 
 
Představení společnosti klientů 
Submissions-Anzeiger Verlag GmbH je středně velká firma asi o 20 
zaměstnancích se sídlem v německém Hamburku. Mezi jednou z hlavních činností je 
publikace novin zabývajících se stavebnictvím. Tyto noviny mají více než 100 letou 
tradici. V současné době doplňuje  portfolio ještě vyhledávač výběrových řízení a portál 
Baufinder.de, který spojuje architekty a stavební firmy na území Německa. Baufinder.de 
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je jedním z produktů, který vznikal ve spolupráci s Proof & Reason. Firma je zastupována 
majitelem Florianem Lauensteinem (26). 
 
New Business Verlag GmbH & Co. KG jsou specialisté na komunikaci, marketing 
a media. Mezi jejich hlavní činnosti patří vydávání časopisů týkajících se marketingu 
různých oblastí, např. zdravotnictví, komunikace veřejného sektoru atd. 
Společnost má více než 50 zaměstnanců, kde drtivou většinu tvoří redaktoři, které 
mezi sebou sdílí redakce jednotlivých magazínů. Majitel společnosti je Peter Strahlendorf 
a sídlí také v německém Hamburku (27). 
3.1 Inicializace projektu 
Původní myšlenka na celý projekt se zrodila již v roce 2013, kdy chtěl Florian 
Lauenstein zúročit své zkušenosti získané vedením online produktů a Peter Strahlendorf 
zjednodušit práci svým redaktorům. Vznikl tedy nápad vytvořit Content management 
system, který bude univerzálně sloužit magazínům nejen v rámci Submissions-Anzeiger 
a New Business. Dalším přínosem je tedy možnost rozšířit systém mezi podobně 
fungující magazíny v Německu. 
V únoru roku 2014 vznikl návrh, který popisoval základní představu o nově 
vzniklé webové aplikaci a nadcházelo oslovení digitálních agentur. 
Jednou z oslovených agentur byl i Proof & Reason. Na tento návrh Proof & 
Reason reagoval tzv. nabídkovým sizingem, který byl založen na číslech projektu 
s podobným rozsahem. První návrh ceny za aplikaci vznikal tedy hrubým odhadem, 
podání nabídky bylo však podmínkou pro zařazení do výběrového řízení. 
Způsob odhadování porovnáním s projektem podobným rozsahem může být 
zrádný. Nevýhody tkví ve velmi nízké úrovni specifikace, která může v budoucnu odhalit 
nákladnější řešení. Nehledě na fakt, že projekt s podobnou specifikací nebyl v P & R v 
minulosti realizován.  
Na základě uvedené kalkulace zakázku Proof & Reason získal. Byl určen 
projektový manažer a sestaven tým (viz 3.2.1) pro analytickou fázi a následovala návštěva 
klienta v Hamburku, kde proběhla první inicializační schůzka (28). 
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3.1.1 Dohodněte se na problému/výzvě 
Během inicializační schůzky je úkolem všech účastněných stran definovat 
problém, který by měl výstup daného projektu řešit. V případě webových projektů 
používá P&R tzv. design brief. Výstupem design briefu je jednak zjistit jednotlivé 
požadavky, návrhy a problémy klienta, které by aplikace měla řešit, a dopomoci tak 
k lepšímu předimplementačnímu sizingu i úspěšnému dokončení předprojektové fáze. 
V tomto konkrétním případě vznikl několikastránková dokumentace k design 
briefu, která doplňovala a vysvětlovala úvodní zadání klienta. Při zpětném pohledu 
dokument řeší základní cíle a detailněji popisuje všechny prvky, které by měla aplikace 
obsahovat. Poznání byznysu klienta, vnitřních motivací uživatelů a správná definice cílů 
však chybí. Dále dokument řeší detaily jednotlivých funkcí na úkor koncepčních 
nastavení, jako jsou vize projektu, které by pomohly lépe definovat produkt v dalších 
fázích (21). Další nevýhodou je obsáhlost daného dokumentu, který díky tomu nebyl 
v průběhu projektu použit při plánování dalších prací. 
Ukázka cíle: Cílem tohoto projektu je vytvoření publikační a reklamní platformy, 
která primárně slouží k publikování krátkých zpráv, které přinášejí hlubší analýzu a 
zákulisní informace týkající se článků tištěného magazínu. 
3.1.2 Stanovte trojimperativ projektu 
Pokud digitální agentura nevyvíjí krabicová řešení, je každá webová aplikace 
unikátní. Má tedy vždy rozdílný rozsah, termín a cenu. Jednotlivé osy trojimperativu jsou 
rozepsány dále v kapitole 3.2. Při určování os je důležité úzce spolupracovat s klientem, 
jelikož špatná specifikace může změnit rozsah projektu v průběhu realizace a tím pádem 
i cenu a čas (21). 
V tomto konkrétním případě proběhla definice trojimperativu nejpřesněji ze všech 
dosavadních projektů Proof & Reason. Později se však ukázalo, že ani takto detailní 
specifikace nezaručí hladký průběh projektu. 
3.1.3 Dohodněte určující osu trojimperativu 
Tato část byla donedávna hodně podceňovaná u většiny projektů P & R. U 
webových projektů se často pracuje s určující osou v krizových situacích, kdy se 
34 
 
v rozhodovacím procesu musí řídící komise uchýlit ke kompromisům. V těchto chvílích 
doplácelo hodně projektů na formu určující osy, jelikož ta nebyla nijak písemně doložena 
a oficiálně odsouhlasena. Projektový manažer se na ni tím pádem nemohl odvolat a klient 
si prosadil svou (9).  
Bohužel u tohoto projektu tomu nebylo jinak a pevná forma určující osy chyběla. 
Jak se ukázalo, tak problém byl i v nevyjasnění určující osy u obou klientů. Zatímco 
Florian Lauenstein měl určující čas tak Peter Strahlendorf preferoval osu „co“. 
3.1.4 Stanovte přínosy navrhovaného projektu 
 Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1.1. ve zpracované dokumentaci chybí pohled 
na projekt z větší perspektivy. Celkové pochopení a definování firemní strategie, cílů 
projektu a také přínosů by pomohlo lépe ohodnotit úspěch aplikace v budoucnu nehledě 
na fakt, že ohrozilo samotné dokončení projektu. 
I když není projektový manažer zodpovědný za přínosy projektu, lze vidět absenci 
jejich definování jako velký nedostatek. 
3.2 Strategie projektu 
Strategie projektu dává pohled na plánování z vyšší perspektivy. Logický rámec 
pak určuje základ samotnému plánování. 
3.2.1 Stanovte organizační strukturu projektu 
Organizační strukturu v rámci strategie projektu je chápána jako seznam všech 
stakeholderů a jejich vliv na projekt. V rámci plánování strategie projektu nebyla 
provedena žádná oficiální analýza stakeholderů. Nekompletní pohled na budoucnost 
produktu ze strany klientů ovlivňoval počet zainteresovaných stran do projektu. 
Určení zájmových skupin se uskutečnilo na prvním meetingu v Hamburku. 
Zákazníky a zároveň sponzory projektu byli Florian Lauenstein a Peter Strahlendorf. 
Florian Lauenstein měl na starosti zpětnou vazbu na technickou stránku a Peter 
Strahlendorf zodpovídal dotazy ohledně publikování. Společně poté byli zodpovědní za 
strategická rozhodnutí. 
Na straně dodavatele projekt zaštiťoval seniorní projektový manažer Jan Šedo. 
Ten poté určil zodpovědné osoby (členy projektového týmu) na dané fáze projektu. 
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Poslední zájmovou skupinou, která byla brána v potaz pro analytickou část byli 
editoři magazínu, pro které byl projekt vytvářen. Na úvodní schůzce byli zastoupeni 
šéfredaktorkou Yvonne Wodzak. 
Tyto tři skupiny byly zahrnuté pro analytickou část, tím pádem na základě jejich 
zpětné vazby byl vytvořen a upravován rozsah projektu. 
 
Změna organizační struktury v průběhu projektu 
Organizační struktura se v průběhu projektu několikrát změnila. Změny ze strany 
dodavatele byly zapříčiněné fluktuací pracovních sil mezi ostatními projekty. Což je 
jeden ze ztěžujících faktů agenturního vývoje. Pracovní síly se dělí mezi projekty bez 
předem dané možnosti vytížení. Projektový manažer tak musí počítat s možností změn 
v řešitelském týmu během realizační fáze projektu. 
Změny organizační struktury ze strany klienta reflektovaly stav řízení projektu, 
kde pracovně vytížení sponzoři nestíhali iterovat požadavky ze strany dodavatele, proto 
byla určena osoba, která zastupovala klienta jejich jménem. Klaus Esche byl tedy zapojen 
do projektu zhruba ve třetině jeho realizační fáze. Pan Esche zastupoval konkrétně 
společnost New Business, jelikož první verze aplikace měla fungovat právě pro jeden 
z jejich magazínů. 
Výhoda, která zahrnovala možnost častějších iterací s sebou nesla i komplikaci 
v podobě změny rozsahu projektu. Klaus Esche totiž pracuje jako IT administrátor a 
důvěrně zná produkty, které editoři do té doby používali. Přinesl tak požadavky, které 
sice vedli k větší použitelnosti aplikace, ale měnili kompletně celý trojimperativ.  
3.2.2 Určete hlavní role v týmu a jejich kompetence 
Částečně jsou kompetence a zodpovědnosti nastíněny v 3.2.1. Definice rolí v týmu 
vychází z požadavků dodavatele a to především projektového manažera. Na něm záleží, 
aby definoval interakce mezi jím a sponzory a naopak co bude vyžadovat po jednotlivých 
členech týmů.  
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3.2.3 Vytvořte logický rámec projektu 
Logický rámec propojuje všechny prvky týkající se strategie a pomáhá nám na ni 
koncepčně pohlížet. Logický rámec nebyl v tomto projektu vytvořen. Vytvoření 
logického rámce nebývá běžnou praxí v projektovém řízení Proof & Reason. 
3.2.4 Proveďte analýzu rizik 
Jelikož neproběhla tvorba logického rámce, nedošlo k zjištění ani ošetření rizik 
projektu. Ta by mohla odhalit například chybějící analýzu stakeholderů a jiná důležitá 
rizika. 
Polehčující okolností je fakt, že tvorba webových aplikací má částečně opakující 
se rizika, která lze sjednotit a postupně katalogizovat pro dosažení větší možnosti riziku 
předejít, nebo ho omezit. 
3.3 Plánování projektu 
Po zjištění omezení z definování strategie projektu, je možné přistoupit 
k upřesnění os trojimperativu a tím i k přesnějšímu plánování. U webových projektu se 
obecně začíná s analýzou. Ta zahrnuje dotazníky pro klienta, sociologické průzkumy pro 
definování cílové skupiny, analýzu konkurence, informační architekturu, sestavení 
prototypu, uživatelské testování prototypu a jiné. 
Přibližný rozsah metod použitých v analýze se definuje již v předimplementačním 
sizingu, aby měl klient představu o cenové náročnosti. Obvykle nebývají klienti analýzám 
příliš nakloněni. Nejedná se vždy o levnou záležitost a z analýz není hmatatelný výstup. 
Jejich přínos se však nedá popřít. 
V tomto případě byla finanční představa klienta neslučitelná s kompletním 
portfoliem analýz. Neúplnost a také fakt, že projekt podobného rozsahu nebyl doposud 
v portfoliu Proof & Reason, vedl k nepřesné definici trojimperativu. Ta se však, i přes 
tento fakt, stala jednou z nejrozsáhlejších v historii společnosti. 
3.3.1 Prototyp 
Z potvrzeného Design Briefu se již mohly myšlenky převádět do konkrétních 
tvarů a interakcí. Výroba funkčního prototypu je velkou výhodou, ukazuje jak se budoucí 
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webová aplikace bude chovat. Klient s realizačním týmem iterují nad prototypem. Změna 
v prototypu je levnější než změna v samotném webu. Tvorba prototypu velmi zúží kužel 
nejistoty a blíže specifikuje požadavky na systém. Bývá proto v projektech Proof & 
Reason zapojovaná do analytické fáze tedy před tvorbou WBS.  
Ukázka otázek z projektové části design briefu: 
• Proč jste se rozhodli vytvořit nový web? Jaké jsou vaše motivace? 
• Co by měl nový web přinést vašemu byznysu? 
• Jak byste definoval, že nový web uspěl? 
• Jak by vaši činnost ovlivnil neúspěch webu? 
• Je pro vás důležitější co bude vytvořeno, kdy, anebo za kolik? 
3.3.2 Vytvořte WBS projektu 
Work breakdown structure na počátku obsahovala kompletní funkcionalitu 
vyžadovanou na konci projektu. Dá se tedy říct, že WBS nahradila nedefinovaný cíl. Poté 
byly označeny části, které mohly být považovány za Alfa verzi, která se stala jedním 
z milníků projektu. Celková struktura pak tvořila Produkční verzi 
 Na základě WBS se po sléze určují kalkulace a časový harmonogram. Celkem 
byla WBS (příloha 2) rozdělena do maximálně 6 úrovní. 
3.3.3 Plán JAK 
Při definování plánu JAK se vycházelo z úvodních požadavků klienta, které 
zahrnovali vytvoření první alfa verze se zúženou funkcionalitou avšak dostatečnou pro 
provoz a první testování produktu. Po otestování a odsouhlasení se pokračovalo 
produkční verzí. Z těchto dvou částečných cílů se vytvořily milníky, které doplnil ještě 
milník týkající se dokončení úvodní části – Design. 
Definice postupu vytváření funkcionalit vycházela z priorit pro daný magazín. Po 
úvodních přípravách vývojového prostředí následovalo kódování HTML šablon a poté 
následovaly jednotlivé funkcionality jako prostředí pro vytváření článků, prostředí pro 
vytváření a odesílání newsletterů a v neposlední řadě také prostředí umožňující vkládání 
reklam. Jednotlivé šablony byly vytvářeny daném postupu. To umožnilo vyhnout se 
klasickému vodopádu, kdy se čeká, až proběhne kódování všech potřebných šablon. Tím 
pádem se ušetřil čas. 
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Nevýhodou zvoleného plánování byl přílišný detail a dlouhodobost, která je u 
softwarových projektů málokdy dodržena kvůli měnícím se požadavkům, či objevování 
skrytých komplikací. 
3.3.4 Plán S KÝM 
Pro maximálně efektivní řízení projektu je potřeba vytvořit přechodnou strukturu 
rolí. Je důležité definovat rozhodovací autoritu a rozdělit odpovědnost pro splnění dílčích 
úkolů, jejich syntézu a tím i splnění celkového cíle projektu (2). 
Celková organizační struktura se skládala z řídící komise, vedení projektu, 
řešitelského týmu a podpůrného týmu. 
 
Řídící komise 
Florian Lauenstein (Submissions-Anzeiger) – Sponzor projektu 
Peter Strahlendorf (New Business) – Sponzor projektu 
Tomáš Izák (Proof & Reason) – Majitel společnosti 
Jan Šedo (Proof & Reason) - Projektový manažer senior 
Vedení projektu 
Jan Šedo – Projektový manažer senior 
Josef Širáň – Projektový manažer junior 
Řešitelský tým 
Jan Martinek – UX designer senior 
Adam Amran – UX designer junior, grafický designer 
Kamil Řezáč – Vývojář 
Marek Vantuch –Vývojář 
Ondřej Dubovec - Vývojář 
Jakub Skala – HTML/CSS kodér 
Podpůrný tým 
Martin Mayer – vedoucí vývoje 
 
Odpovědnost 
Obvyklou praxí bylo v u jednotlivých týmů realizačního týmu předávat 
odpovědnost na celý tým. Na začátku tedy nebyl určený garant projektu. V současné době 
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mají zastoupení mezi projekty obě metody a projektový manažer se spíše soustředí na 
odpovědnost za dodanou práci, která je přiřazena danému členovi týmu.  
3.3.5 Plán KDY 
Předimplementační sizing byl o cca 25 % vyšší než nabídkový. Bylo to dáno 
především přesnější specifikací požadavků klienta. Toto navýšení se nesetkalo s pozitivní 
reakcí a došlo k určení určující osy na KDY současně s určením pokut za nedodržení 
termínů. Tyto pokuty se týkaly následně určených milníků (dokončení grafických prací, 
alfa verze a produkční verze). Hodnota pokuty byla stanovena na 5 % z ceny dané fáze, 
kterou milník uzavíral. 
Tato podmínka dala vzniknout přesnému časovému harmonogramu (viz Obrázek 
7) . Tento dokument nebýval pravidelnou součástí předprojektové fáze jednotlivých 
projektů Proof & Reason, ne v takové výši detailů. Jelikož designová fáze již byla v době 
tvorby časového harmonogramu dodržena, pokutovanými částmi byly části Alfa verze a 
poté konečná produkční verze. Harmonogram čítá na 167 položek. 
 
 
Obrázek 7: Ukázka harmonogramu (Zdroj: Vlastní) 
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3.3.6 Plán ZA KOLIK 
Celá nově vzniklá aplikace měla být nadstavbou na již existující CMS. Pro výběr 
ideálního CMS byly brány v úvahu samozřejmě také náklady na vývoj. Proběhly tedy dvě 
kalkulace pro Drupal CMS a také Symfony CMS, abychom mohli určit, nad kterou 
platformou bude méně nákladné vyvíjet. 
Základem pro kalkulace byly odhady vývojářů vytvářené v souvislosti s WBS. To 
znamená, že z poslední úrovně WBS byl vytvořen seznam, kam vývojáři napsali ke každé 
položce svůj minimální (optimistický) a maximální (reálný) odhad. 
Po zkušenostech z minulých projektů byly pro kalkulaci odhady navýšeny a to 
tak, že maximální vývojářův odhad se stal minimálním odhadem pro klienta a původní 
maximální byl navýšen o 30 % a tím se stal maximálním pro klienta. Takto vytvořené 
odhady, vynásobené hodinovou sazbou byly základem kalkulace. 
Spolu s vývojářskou kalkulací byly zahrnuty také kalkulace na design a zároveň 
také kalkulace projektového managementu. Pro zjištění hodinové vytíženosti 
projektového manažera se počítalo s 30 % z odhadů vývoje.  
Sloučením všech výše uvedených odhadů a vynásobených hodinovou částkou 
vznikly dvě kalkulace. Kvůli nižší ceně byl přijat návrh pro CMS Drupal. 
3.4 Realizace projektu 
Jak bylo již zmíněno tak webový projekt vzniká ve dvou fázích. Analýza a 
samotná realizace. Pro šetření nákladů se provádí následující činnosti ve zmenšeném 
týmu obsahujícím PM manažery, UX designery analytika a supportní tým. Po 
odsouhlasení prototypu se do týmu zapojuje namísto analytika a supportního týmu 
grafický designer, v tomto případě byl grafickým designerem současně jeden z UX 
designeru. Po předání grafického zpracování začínají cykly řízení s vývojáři. 
V následujících bodech bude popsáno grafické zpracování a implementační fáze 
(realizace), jelikož právě pro tyto fáze je projektové řízení nejnáročnější. U analytické 
fáze nedochází, díky větší transparentnosti řešení, k větším odchylkám vůči plánování. 
3.4.1 Svolejte úvodní schůzku řešitelů 
Úvodní schůzky se konaly dvě. Pro analytickou fázi byla úvodní schůzka zároveň 
inicializační. Pro realizaci se konala druhá úvodní schůzka. Bylo to především z důvodu, 
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že se nikdy nesešel kompletně celý tým pohromadě kvůli šetření nákladů. První úvodní 
schůzka se totiž konala v Hamburku. Dalším důvodem je, že členové týmu jsou 
přidělováni k různým projektům. Tyto úvodní schůzky pak pomáhají s časovou orientací 
v rámci daného projektu a k předání informací právě v době, kdy je to pro členy týmu 
potřeba. 
Úvodní schůzka pro realizaci se uskutečnila přesně podle harmonogramu 
28.8.2014. Na schůzce nebyl přítomen nikdo ze zastoupení klienta. Schůzka sloužila 
k představení projektu nově příchozím členům týmu, plánu práce a určení prvních úkolů 
pro jednotlivé členy. 
3.4.2 Nastartujte cyklus řízení projektu 
Délka projektového cyklu byla stanovena na týden. Během tohoto týdne probíhala 
simultánně příprava grafických návrhů, kódování šablon, samotný vývoj, schůzky 
řešitelského týmu a schůzky řídící komise. Projektový cyklus započal úvodní schůzkou. 
Jeho pravidla, či průběh nebyl nijak formalizován, tzn. neexistoval dokument, který by 
popisoval procesy během cyklu. Práce byla postupně zadávána podle harmonogramu 
projektu.  
Úkolem projektového manažera bylo kontrolovat všechny osy trojimperativu 
projektu, zajišťovat kapacity pro svůj projekt v portfoliu projektů v rámci Proof & Reason 
a zajišťovat zpětnou vazbu od klientů. První realizační cyklus započal 28.8.2014. 
3.4.3 Použitý software pro projektové řízení 
V současné době společnost P & R používá pro projektové řízení respektive 
projektovou fázi aplikaci Redmine. Tato aplikace přiděluje práci pomocí tiketů, které jsou 
přiřazeny příslušným členům týmu. Každý jednotlivý tiket má přiřazený tracker, který 
určuje jeho „životní“ fáze, které jsou označovány statusy. U projektů se zahraničními 
klienty byly vytvořeny dva trackery, které jsou přizpůsobeny s ohledem na četnost a 
způsob komunikace. Těmi trackery jsou Požadavek a Error. 
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Obrázek 8: Ukázka tiketu (Zdroj: Vlastní) 
3.4.3.1 Proces projektového cyklu 
Schůzka řídící komise 
Projektový cyklus začínal každé úterý schůzkou řídící komise. Cílem těchto 
schůzek bylo odsouhlasit vytvořené výstupy z minulého cyklu a získat od klienta zpětnou 
vazbu pro následující cyklus. 
Klient nevyužíval přístupu do Redmine a nekontroloval vykonanou práci. Jelikož 
pro něj byl systém příliš nepohodlný. Výstupy mu tak nebyly kontinuálně předváděny a 
zpětná vazba na funkcionalitu chyběla úplně. Po zjištění problému byla tato schůzka 
přesunuta za týmovou, bylo tedy schopné projednávat odpracovanou práci týmu přímo se 
zpětnou vazbou od členů týmu.  
 
Týmová schůzka 
Týmová schůzka následovala bezprostředně po schůzce s klientem. Během této 
schůzky byly procházeny úkoly v podobě tiketů, které měli být v uplynulém týdnu 
dokončeny a také tikety, na kterých se právě pracovalo a vývojář potřeboval zpětnou 
vazbu.  
Tikety byly během této schůzky procházeny postupně. Schůzka tedy nebyla 
rozdělena na část „co se událo v předešlém cyklu“ a na část „co nás čeká v dalším cyklu“. 
Proto byly tyto schůzky poměrně dlouhé a náročné pro každého účastněného. Další 
nevýhodou tohoto způsobu bylo, že některé z tiketů na sebe navazovaly. Řešit tedy tikety 
řazené podle poslední změny není vhodné, protože určitá tematická návaznost tiketů by 
umožnila řešit problémy rychleji. 
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3.4.4 Dodržení trojimperativu 
Plán CO 
Způsob zadávání práce se držel již stanovených plánů. V daný čas určený 
časovým harmonogramem byly vytvořeny tikety, které tvořily prvky z WBS. Tyto tikety 
nebyly již finální, ale byly tzv. mateřské tikety. Tyto tikety tedy shlukovaly veškerou 
funkcionalitu této části. Definovat jednotlivé tikety přímo do WBS by bylo nereálné, 
jelikož by kalkulace zabrala několikanásobně více času. 
 
Plán KDY 
Na týmových schůzkách se krom tiketů přihlíželo i k dokumentu, který ukazoval, 
zda se projekt drží časového plánu. 
 
 
Obrázek 9: Tabulka pro kontrolu plánu KDY (Zdroj: Vlastní) 
Tento dokument byl velmi užitečný až do doby, kdy se změnil rozsah projektu. 
Pokud se jednalo o změny, které příliš neovlivnily stanovené odhady, tým pokračoval 
v daných plánech. Pokud se však jednalo o změny v celých funkcionalitách, které 
posouvaly dokončení v rámci týdnů, obnova plánů zabírala příliš mnoho času. Tyto 
změny rozsahu se konaly poměrně pravidelně po odevzdání předem definované fáze. 
Přílišná byrokracie pak zabránila aktualizaci všech plánů a tím pádem i možnost používat 
tento způsob nadále. 
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Plán za KOLIK 
Pro projektový cyklus nebyl vytvořen mechanismus kontroly finančního plánu. 
Firma Proof & Reason používá pro tyto účely vlastnoručně navržený program propojený 
s Redmine, který umožňuje stopovat čas vývojářů nad daným tiketem. To umožnilo také 
vytvořit exporty z daného systému, které vypsaly všechny tyto naměřené časy. Tento 
export se běžně využívá pro zpracování odpracovaného času pro menší projekty. 
Některé konkurenční systémy však umožňují průběžnou kontrolu nad financemi 
spolu s grafy čerpání financí. Je velkou výhodou, že firma jako taková je schopná 
vlastními silami vytvořit reportující nástroj na míru. Během tohoto projektu však chyběl, 
což se projevilo na konci zúčtovacích období dlouho dobou a nízkou přesností 
zpracování. 
3.4.5 Vytvořte situační zprávu 
Pro projekt tohoto rozsahu nejsou potřeba žádné rozsáhlé situační zprávy. Důvod 
pro zavedení zápisů tu však je. První důvodem je, že si po čase ani sám klient nepamatuje, 
jaká rozhodnutí udělal a proč. Na zápis z meetingů se pak PM může odvolat. 
Druhý důvod je vyhodnocení. Zápisy z meetingů tvoří dobrý základ pro 
vyhodnocení projektu. 
Během tohoto projektu nebyly vytvářeny žádné situační zprávy ani strukturované 
zápisy. Avšak zpětná vazba byla zaznamenána v tiketech. 
3.5 Předání 
I přes detailní plán se nepodařilo projekt předat v čas. Samotné předání odsunulo 
více faktorů, které zapříčinily posun o devět měsíců z 3.3. 2015 na 15.12.2015.  
U předání projektů z oblasti vývoje software bývá obtížné definovat konečný stav 
aplikace. Jelikož na začátku se definují základní vlastnosti a detailní funkcionality, na 
které se přichází až v samotném průběhu mohou rozsah zásadně ovlivnit. Toto byl jeden 
z faktorů ovlivňujících pozdější předání.  
Dalším podstatným faktorem byl nedefinovaný průběh vývoje. Při definování 
funkcionalit systému se nedostalo na definování činností, které nebyli vyloženě součástí 
aplikace, ale byly součástí projektu. Jednou z těchto činností bylo například testování, 
které mělo asi největší podíl na zdržení dokončení projektu. 
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I přes změnu rozsahu a nemalému posunutí termínu se však dokázalo projekt 
dokončit. Projekt nebyl pro firmu Proof & Reason ztrátový, naopak vyústil v další 
soustavnou spolupráci. 
3.6 Vyhodnocení 
„Chybovat je lidské a odpouštět je božské, ale nepoučit se z chyb je hloupé.“ Tento 
známý citát je především jedno z hlavních mott Proof & Reason. Vyhodnocení má o to 
větší výhodu, pokud se jedná o tak velkou podobnost projektů, jako je v digitální agentuře. 
Vyhodnocení v týmu probíhalo formou diskuse, byl však zapsán výstup, který byl 
zpracován a představen celé firmě, tak se mohli poučit i zaměstnanci, kteří se na projektu 
nepodíleli. 
3.6.1 Dohody formalizujte do PRAPROJEKTU 
Jak již bylo zmíněno, tak výstupy z vyhodnocení byly prezentovány 
zaměstnancům v rámci firmy. Bylo tedy na nich, jestli si z daného vyhodnocení něco 
odnesou. Tady se naráží na nekonzistenci řešení projektů napříč projektovým portfoliem 
firmy. Tu částečně řeší praprojekt, který popisuje ideální stav jednotlivých částí projektu 
a tím pádem umožňuje udržet konzistenci mezi projekty.  
V současné době ve firmě Proof & Reason neexistuje něco jako praprojekt, avšak 
vyhodnocení z popisovaného projektu by mohlo sloužit jako základ. 
3.7 Uzavření projektu 
Uzavření v tomto případě znamenalo přechod z projektu do vývoje produktu. 
Organizační struktura i realizační cyklus budou probíhat dále v mírně pozměněné podobě 
a jejich úprava je jeden z cílů této diplomové práce. 
Uzavření projektu tedy proběhlo podpisem akceptačního protokolu a začátek 
vývoje produktu započal podpisem nové smlouvy. 
Samozřejmě bylo potřeba o tomto přechodu informovat celý projektový tým a 
seznámit je se změnami, které proběhly. 
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3.8 Závěr analýzy současného stavu 
Zavést projektové řízení do firmy není nikdy jednoduché a před uceleným 
postupem čeká projektové manažery mnoho nepovedených pokusů u zavádění daných 
metod. 
Tento projekt doplatil především na nedůsledně provedenou předprojektovou fázi 
a to především na ne úplně jasnou představou o produktu ze strany klienta. Je pak proto 
obtížnější zjistit potřebné informace k úspěšnému dokončení projektu. V návrhové části 
je tedy třeba se zaměřit na metody, které pomohou zjistit projektovému manažerovi 
informace potřebné pro úspěšné dokončení projektu. 
Chybějící definice přínosů způsobuje to, že se po skončení projektu nebude dát 
ověřit, zda výsledky projektu očekáváné přínosy naplnily. Nedefinované cíle pak 
způsobují nejistotu ve správnosti daného rozsahu, což způsobovalo mnoho změn a tím i 
posouvání doby spuštění. I kdyby byly přínosy a cíle v průběhu schůzek zmiňovány, 
chybějící formalizace neumožňuje vnímání přínosů a cílů všem účastníkům projektu 
stejně. Návrhová část by proto měla obsahovat ukázku zpracování cílů a vhodnější formu 
formalizace dokumentů. 
Samotný plán byl jedním z nejdetailněji zpracovaných v historii Proof & Reason. 
To však paradoxně, částečně také kvůli absenci částí strategie, nevedlo k dodržení 
původně stanovených plánů, vyjma plánu „za kolik“. Ukázalo se, obsáhlé plány se hůře 
udržují aktuální. V projektu se také vyskytlo vysoké množství změn. Nově navržený 
způsob realizace by proto měl počítat se změnami v návrhu.  
Výhodou pro budoucí projekty Proof & Reason by mohlo být zavádění výstupu z 
vyhodnocení přímo do procesů a kontrolního systému firmy a tím předejít opětovnému 
výskytu daných chyb.  
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4 Vlastní návrhy řešení 
„Kuchařka pro řízení projektu“ pomáhá definovat klíčové oblasti projektu. 
Analýza však ukázala, že to samo o sobě nestačí a je potřeba určit správné metody, které 
pomohou v těchto oblastech dosáhnout požadovaných výstupů. 
V této části jsou uvedeny návrhy na změnu postupů , které byly v analýze 
považovány za nedostatečně zpracované, či doplnění o metody u částí, které nebyly 
zpracované vůbec. Návrhová část se zaměřuje především na nedostatky vyplývající 
z analýzy a to především inicializace projektu, jeho strategie, realizačního cyklu a 
vyhodnocení projektu. 
V průběhu jakéhokoliv projektu, je velmi důležitý častý kontakt s klientem a 
zejména při předprojektové fázi se bez jeho spolupráce projektový manažer neobejde. U 
navrhovaných metod v rámci této diplomové práce nemá smysl klienta zapojovat, jelikož 
jejich úprava popisovaný projekt neovlivní. Proto je v návrzích vycházeno ze znalostí, 
které vyšly z průběhu projektu, ale samotný klient se zpracování neúčastní. 
4.1 Inicializace projektu 
Inicializace projektu začíná podnětem na projekt. Ten organizaci umožňuje začít 
řídit záležitost projektově a určuje první vymezení rozsahu. Bývá dále rozpracován do 
tzv. „Zadávací listiny projektu“, která formálně stanovuje, že vznikl nový projekt (9). 
Jeho hlavní součástí jsou popsány v podkapitolách 4.1.1. – 4.1.4.  
Součástí předprojektové fáze webových projektů je především poznání vnitřních 
motivací klienta, jeho podnikatelského prostředí a jeho vize. Pak je možné lépe zvolit 
přístup k vedení projektu. Součástí této práce jsou části analýz, které jsou důležité pro 
samotné projektové řízení. 
 
Nabídkový sizing a kužel nejistoty 
Nabídkový sizing není součást projektu, může však ovlivnit celý jeho průběh. 
Vytvoří u sponzora mentální kotvu, se kterou bude porovnávat veškeré další kalkulace 
(21).  
Nabídkový sizing by měl být vytvářen s ohledem na kužel nejistoty. Je-li projekt 
podobný některému z předešlých projektů, je kužel nejistoty užší a nabídkový sizing 
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může mít menší rozptyl mezi optimistickou a pesimistickou variantou. Pokud je však 
projekt v mnoha ohledech jedinečný, může projekt skrývat spoustu nejistot, je tedy 
adekvátní rozšířit rozsah mezi cenami nabídky.  
Zlaté kruhy 
Metoda zlatých kruhů bude doprovázet celou předprojektovou fázi. První fázi 
PROČ vyjasňuje kapitola 4.1.1, následně se ve strategii projektu určí část JAK a v rámci 
trojimperativu je definováno CO. Tato metoda pomáhá mentálně nahlížet na smysl 
projektu, jako na kritickou část předprojektové fáze a také pomáhá s návazností 
jednotlivých částí. 
4.1.1 Dohodněte se na problému/výzvě 
Podívat se na problém/výzvu z vyšší perspektivy může kompletně změnit 
trojimperativ projektu, jeho průběh či samotnou existenci projektu. S určením problému, 
částí PROČ zlatých kruhů, bude použita metoda pětkrát proč. 
Je možné, že po realizaci metody pětkrát proč nebude problém řešitelný webem a 
P&R tak přijde o zakázku. Nebo se firma bude potýkat s nejasným smyslem celého 
projektu, což může vést ke špatně definovanému trojimperativu, který následně nebude 
dodržen a mohou následovat i finanční problémy. 
 
Metoda pětkrát proč 
Smyslem metody je napodobit otázky malého dítěte a dojít tak k příčině problému, 
která by měla být odhalena ve čtvrtém či pátém proč (29). 
Díky této metodě by měla být nalezena skutečná příčina problémů a projekt tak 
nebude řešit smyšlené problémy klientů. 
Výsledný produkt nemusí řešit pouze jeden problém, problémů může být více. 
Metoda by tedy měla řešit pětkrát proč pro každý problém. Vzniklé příčiny pak budou 
definovány a sepsány, aby bylo možné vytvořit jeden cíl projektu, na který se mohou 
všichni soustředit. 
V následující ukázkách jsou sepsány problémy klientů a definované příčiny, které 
vzešly z této metody. 
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Přání klienta a jejich původy 
Jak již bylo zmíněno, je důležité se zaměřit na jeden primární problém, se kterým 
se všichni ztotožní a který bude projekt řešit. Pokud jsou problémy řešitelné jedním 
projektem, je možné je sloučit. Pokud je problému více a není možné je vyřešit jedním 
řešením, je vhodné případné problém řešit více projekty. 
V rámci tohoto projektu je tedy definovány tři problémy řešené jedním projektem 
problém/výzva: 
Současný systém je příliš komplikovaný pro editory, nepřehledný pro čtenáře a 
nevyhovující pro majitele magazínu z hlediska napojení na reklamní systémy. 
 
V další části jsou popsány jednotlivá přání klienta, ze kterých byly hlavní problém 
definovány. 
 
„Systém musí být jednodušeji použitelný“  
Editoři v současné době používají starý a komplikovaný systém. Je potřeba zkrátit 
dobu tvorby článku. 
 
„Potřebujeme redesign současných stránek“ 
Konverzní prvky v současném webu nefungují, je potřeba redesignovat za účelem 
zvýšení nákupů tištěného časopisu 
 
„Webová aplikace musí mít propracovaný systém reklam“ 
V současné době nejsou používané všechny smýšlené druhy reklam, ale zamýšlí 
se do budoucna. Reklamní systém tedy nemá tak vysokou prioritu jako prvky, které již 
fungují. 
 
„Systém musí mít možnost nahrávat vlastní šablony newsletterů a článků.“ 
Autor myšlenky není uživatelsky zaměřen. Přišlo mu z technického hlediska 
nejlepší možnost nahrát soubor do systému, než aby se zjistilo, jestli stačí x 
předdefinovaných souborů, které mohou ušetřit práci a peníze. 
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Použití metody Pětkrát proč 
Pro projektového manažera je důležité, aby se dozvěděl všechny podstatné 
informace, které by, pokud by se je dozvěděl v půlce projektu, mohly ohrozit dokončení. 
K těmto informacím může vést poměrně dlouhá schůzka, která nemusí být pro klienta 
příjemná a obvykle se ji snaží ukončit tak, že odbyde odpovědi na dané otázky. Proto je 
vhodné klienta předem informovat o otázkách, či tématech schůzky. K tomu Proof & 
Reason používá design brief.  
V současnosti obsahují design briefy Proof & Reason sadu otázek čistě pro 
projektový management. Tyto otázky mohou být upraveny nebo doplněny podle 
konkrétních potřeb klienta. 
4.1.2 Stanovte trojimperativ projektu 
Osy trojimperativu zůstanou, až na osu CO, v nezměněné. Osa CO navazuje na 
problém, který byl definován v podkapitole 4.1.1. Osa KDY se drží původního plánu 
klienta, což je 3. března 2015. Osa ZA KOLIK vychází z předimplementačního sizingu, 
schválená částka je tedy od 30 do 45 tis. Euro. 
4.1.3 Dohodněte určující osu trojimperativu 
Typická webová zakázka má určující osu CO (21). Je tedy kladen důraz na kvalitu 
dodání. V tomto projektu měl každý ze sponzorů jiný pohled na určující osu 
trojimperativu. Pouze její formalizací dojde k ušetření spousty dohadů mezi klienty a 
projektovým manažerem.  
V tomto projektu se jedná o produkt, který musí přesně zapadat do pracovního 
procesu celé redakce, je tedy nutné, aby bylo důkladně ověřeno, že to tak je. Proto je 
zvolena jako určující osa CO. 
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4.1.4 Stanovte přínosy navrhovaného projektu 
Za dosažení přínosů projektu není zodpovědný projektový manažer. Je v nich ale 
popsán smysl projektu a směr, kterým se bude ubírat strategie. Proto je nezbytné přínosy 
projektu definovat a formalizovat. Přínosy projektu jsou: 
• zefektivnění práce editorů; 
• napojení na reklamní systém; 
• distribuce systému dalším redakcím. 
4.1.5 Výsledný dokument 
Analýza ukázala, že největší problém je ve formalizaci a složitosti zápisu. V rámci 
nového postupu a definice podnětu na projekt jsou zvoleny, jako způsob formalizace, 
myšlenkové mapy. 
Myšlenková mapa má obrovskou výhodu v přehlednosti a jednoduchosti. Svou 
podstatou nevylučuje složitější dokumentaci, která může sloužit jako vysvětlení jejich 
jednotlivých ramen. 
Pro pravidelnou práci s dokumentací je však myšlenková mapa daleko vhodnější 
a přehlednější pro všechny členy projektového týmu. 
 
 
Obrázek 10: Podnět na projekt (Zdroj: Vlastní dle) 
4.2 Strategie projektu 
Analýza poukázala na nedostatečně zpracovanou strategii projektu. Jedná se o 
absenci logického rámce, analýzy rizik a především analýzy stakeholderů. 
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V této části padnou rozhodnutí, která mohou ovlivnit průběh celého projektu. 
Jedná se především o přístupu k projektovému řízení, přístupu k rizikům projektu či 
organizační struktuře.  
4.2.1 Přístup k projektovému řízení 
Proof & Reason je zastáncem manažerského přístupu návrhu webu. Web je tedy 
vytvořen na základě faktů získaných výzkumem a není založen na intuici webdesignera. 
Součástí manažerského přístupu je také projektové řízení, které zahrnuje prediktivní či 
agilní metody řízení projektu. 
Pro zvolení vhodného přístupu vývoje webu připravil Jan Řezáč charakteristiky, 
které pomáhají přístup přesněji určit. Tyto charakteristiky definují, jak velký zásah tvoří 
vytvoření nového webu pro klientův byznys. Jestli je řešení jeho problému unikátní, nebo 
byl podobný web již vytvořen. Jestli se jedná o postupné úpravy či kompletní redesign 
atd. Každá charakteristika ovlivňuje míru rizika, která může ovlivnit průběh projektu. 
Charakteristiky s nízkou mírou rizika jsou označeny jako Malá sázka a lze u nich 
poměrně přesně určit náročnost či časový průběh. Naopak Velké sázky, tedy 
charakteristiky s velkou mírou neurčitosti, jsou schopné přinést uprostřed projektu 
komplikace, které mohou být pro projekt kritické. 
4.2.1.1 Velká sázka  
Aplikace 
V případě popisovaného projektu se jedná o velkou sázku. Cílem projektu je 
vytvořit webovou aplikaci. V této aplikaci budou editoři publikovat články, posílat 
newslettery a další. 
 
Unikátní 
Aplikace je svým způsobem unikátní, jelikož v Proof & Reason nebyl projekt 
tohoto typu realizován. Na druhou stranu existuje několik řešení, která mohou sloužit jako 
výchozí bod pro programátory. V tomto případě je zvolena velká sázka s vyšším rizikem 
kvůli opatrnosti projektového manažera. 
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Doplňkový touchpoint 
Primárním zdrojem příjmu klienta je tištěný magazín. Webová alternativa je tedy 
doplňková služba. Byznys klienta na ni tedy není závislý, slouží jako rozšíření portfolia. 
 
Redesign 
Současný systém nevyhovuje ve třech směrech sepsaných v kapitole 4.1.1. Jedná 
se tedy o kompletní redesign webu společně s rozšířením o další funkcionality. 
 
Kontinuální využívání 
Publikační systém bude sloužit především jako jeden z hlavním pracovních 
nástrojů editorů, bude se tedy jednat o kontinuální využívání. 
 
Laik 
Součásti organizační struktury je Florian Lauenstein, který má zkušenosti 
s vývojem aplikací, nikoliv však s vývojem webů. Ze strany klienta není přizván žádný 
odborný konzultant. Proto je klient považován za laika v oboru. 
 
 
Malá sázka Velká sázka 
Prezentace Aplikace 
Typový Unikátní 
Doplňkový touchpoint Klíčový touchpoint 
Postupné úpravy Redesign 
Jednorázový přístup Kontinuální využívání 
Technický dozor Laik 
Tabulka 2: Přístup k projektovému řízení (Zdroj: Vlastní) 
4.2.1.2 Vybraný přístup 
Podle výše uvedené tabulky je zřejmé, že projekt má velkou míru neurčitosti a tím 
pádem i rizika. Na projekty typu „Velká sázka“ jsou obecně doporučeny agilní metody 
projektového řízení. Znamená to především, že je potřeba k projektu přistupovat 
v iterativních cyklech a postupně ověřovat, že výsledný produkt je vyvíjen správným 
směrem a má přínos pro klienta. 
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Iterativní přístup umožňuje klientovi změnu požadavků beze ztráty financí za 
vývoj funkcionalit, které nepotřebuje. Více o přínosech agilního přístupu bude uvedeno 
v kapitole 4.4. Paradoxně však klient požaduje výslednou částku za celý produkt. Bez 
sizingu se původně nebylo možné se výběrového řízení vůbec účastnit. 
Na začátku projektu je tedy potřeba definovat všechny požadavky podobně jako 
u prediktivních metod, což nemusí být na škodu, i když mohou po čase vypadat jinak.  
V tomto konkrétním případě je nalezeno řešení v kombinaci sekvenčního a 
iterativního přístupu. 
 
Minimal marketable product 
Z identifikovaného problému popsaného v kapitole 4.1.1 je zřejmé, že dva ze tří 
přínosů jsou prioritní pro první verzi webu. Reklamní systémy nejsou v současné době 
používané a mají rozšířit základní funkcionalitu. Prioritní cíle jsou tedy ulehčení práce 
editorům a přehlednost pro čtenáře, kteří si tak mohou koupit tištěnou verzi. 
Minimal marketable product je metoda, která umožňuje produkt dostat co 
nejrychleji na trh. Tento produkt bude schopný vydělávat klientovi peníze, což je jeden 
z hlavních argumentů pro projektového manažera, pokud tuto metodu má prosadit u 
klienta. Pro klienta a projektového manažera má další nesporné výhody: 
• sponzor bude vědět, jestli je jeho produkt schopný obstát na trhu 
• je možné získat zpětnou vazbu od uživatelů. 
Více o zakomponování MMP do realizace je popsáno v kapitole 4.4 (30). 
4.2.2 Stanovte organizační strukturu projektu 
Velkou změnou, která ovlivnila průběh projektu bylo zapojení dalšího člena do 
organizační struktury. Bylo to dáno vytížením jednoho ze sponzorů, který nebyl schopný 
poskytovat zpětnou vazbu tak často, jak bylo třeba. Proto do projektu vstoupil Klaus 
Esche, který je zároveň IT administrátor New Business. Klaus přinesl mnoho podnětů, 
které pomohly vytvořit lepší produkt, avšak byl díky nim posunut termín projektu. 
Zabránit této velké změně v průběhu projektu mohla analýza zainteresovaných 
stran, jinak zvaná také analýza stakeholderů.  
Zjištění všech zainteresovaných stran je otázkou inicializační fáze projektu, tedy 
je potřeba zjistit důležité osoby ze strany klienta přímo s klientem. Samotná analýza je 
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však převážně interní dokument, který pomůže zapojit do projektu ty pravé osoby, které 
by mohly mít přínos. 
První fází analýzy je především vytvoření seznamu všech zainteresovaných osob. 
Tato fáze probíhá především formou brainstormingu, některé osoby vyplývají 
z rozhovoru s klientem a některé skupiny osob jsou podobné z již realizovaných projektů 
(9). 
 
Florian Lauenstein Jan Šedo Současní předplatitelé 
Peter  Strahlendorf Realizační tým Potenciální předplatitelé 
Klaus Esche Tomáš Izák Konkurence 
Yvonne Wodzak Editoři magazínu Tisk 
Rebekka Hans Současní čtenáři  
Tabulka 3: Seznam zainteresovaných stran (Zdroj: Vlastní) 
 
Druhou fází je zařazení jednotlivých stran podle vlivu a zájmu.  
 
Obrázek 11: Analýza zainteresovaných stran (Zdroj: Vlastní dle [31] ) 
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 Je důležité poznat klíčové stakeholdery a správně je zařadit. Na zařazení si zakládá 
kompletní komunikace v průběhu projektu. Pro správné rozdělení do segmentů nám 
pomohou následující otázky: 
• Kdo chce aby projekt uspěl/neuspěl? 
• Kdo sází na úspěch/neúspěch projektu? 
• Kdo bude ze změny těžit a koho to naopak zničí? 
• S kým a bez koho tato změna nebude možná? 
• Kdo projekt podporuje(viditelný a neviditelný tým, sponzor, atd.) (1)? 
 
Díky seznamu stakeholderů a také díky otázkám je možné přiřadit stakeholdery 
do jednotlivých segmentů(31).  
Do prvního segmentu patří lidé, se kterými je nutné aktivně spolupracovat. Jsou 
plně zapojeni do projektu a vytváří ze zainteresovaných skupin největší úsilí, aby projekt 
dosáhl svého cíle. Mezi stakeholdery patřící do tohoto segmentu bezpochyby patří Jan 
Šedo, Josef Širáň, Klaus Esche a Florian Lauenstein. 
Druhá skupina lidí má velký vliv na projekt avšak projekt nepatří mezi jejich 
největší priority. Tuto skupinu osob je třeba udržet informovanou, aby necítila ohrožení 
vlastních zájmů. Do skupiny patří Peter Strahlendorf a Tomáš Izák. 
Lidé s nízkým vlivem ale vysokým zájmem jsou tzv. Tvůrci a tvoří skupinu třetí. 
Každý člen této skupiny by měl mít nastavený rozsah sdělené informace podle 
působnosti. Dé této skupiny patří realizační tým P&R, Yvonne Wodzak, Rebekka 
Hans a ostatní editoři magazínu, ale také současní předplatitelé, čtenáři a 
potencionální předplatitelé. 
Poslední skupinou analýzy jsou lidé či skupiny lidí s nízkým vlivem a nízkým 
zájmem. Tuto skupinu není potřeba nijak často informovat. Skupina by měla být 
monitorována s ohledem na trend vývoje směrem k jedné ze tří již zmíněných skupin. Do 
této skupiny patří konkurence a tisk. 
4.2.3 Určete hlavní role v týmu a jejich kompetence 
Dosavadní rozdělení rolí a kompetencí bylo v analýze zhodnoceno jako 
dostačující. 
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4.2.4 Vytvořte logický rámec projektu v. 1 
Logický rámec není požíván v projektech Proof & Reason, jelikož koncepčně jsou 
si webové projekty podobné. Logický rámec se proto doporučuje u projektů, které jsou 
analyzovány jako velká sázka a nebyly doposud v požadovaném rozsahu realizovány. 
V příloze č. 3 je zobrazen logický rámec projektu v. 1. 
4.2.5 Proveďte analýzu rizik 
Z první verze logického rámce byly určeny předpoklady ke splnění jednotlivých 
částí projektu. Nenaplnění těchto předpokladů má negativní vliv na projekt, proto je jejich 
nenaplnění bráno jako hrozba. Díky analýze RIPRAN je možné zjistit, jak velký vliv má 
daná hrozba na projekt a jaká jsou proti ní opatření. 
Do analýzy vstupují rizika z logického rámce, která jsou doplněna seznamem rizik 
z brainstormingu řídícího týmu. V prostředí tvorby webu existují rizika, která jsou 
společná pro všechny projekty, je tedy možné zařadit do analýzy rizika vzešlá z projektů 
předešlých.  
Z rizik je vytvořen seznam: 
1. jsou změněny požadavky na systém; 
2. nedostatek kapacit programátorů; 
3. odhady jsou podceněny; 
4. projekt má nižší prioritu v rámci portfolia P&R; 
5. projekt má nižší prioritu v rámci portfolia klienta. 
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č. Hrozba Scénář Pr. Šk. R Eliminace 
1 
Jsou změněny 
požadavky na 
systém 
Změna rozsahu 
projektu o 20 % 
V V 1 
Specifikace a schválení 
rozsahu práce 
2 
Nedostatek kapacit 
programátorů 
Snížení stavu 
programátorů ze 
3 na 1 
N V 2 
Najmout externí ch 
možnosti a kapacity po 
dobu proprogramátory 
3 
Odhady jsou 
podceněny 
Špatně 
odhadnuto více 
než 20 % 
V V 1 
Na odhadování se podílí 
více vývojářů; V projektu 
jsou smluvně ošetřeny 
rezervy ve výši 25 % 
4 
Projekt má nižší pr. 
v portfoliu P&R 
P&R získá dvě 
lukrativní 
zakázky 
N V 2 Vytvářet plán portfolia 
5 
Projekt má nižší pr. 
v portfoliu klienta 
Klient 
nekomunikuje a 
nedodává 
zpětnou vazbu 
N V 2 
Ve smlouvě jsou 
definovaná pravidla 
komunikace 
Tabulka 4: RIPRAN (Zdroj: Vlastní) 
 
Podle pravděpodobnosti a škody jsou rizika ohodnocena. Rizika s ohodnocením 
1 jsou závažná a vysoce pravděpodobná, proto by měla být zařazená přímo do plánování 
projektu. Jedná se především o změnu požadavků na systém v průběhu projektu a 
podcenění odhadů. Pro rizika s hodnotou 2 je potřebný detailní krizový plán. Rizika 
s hodnotou 3 mají krizový plán rámcový a rizika s hodnotou 4 se tolerují. 
4.2.5.1 Krizové plány 
Pro rizika s hodnotou 2 je potřeba krizový plán. Jak již bylo zmíněno, tak se rizika 
projektů v rámci Proof & Reason opakují. Je tedy možné, že již bylo aplikováno řešení 
na dané riziko. 
Nedostatek kapacit programátorů – Toto riziko se poměrně často opakuje. 
Dlouhodobým cílem P&R je tedy nábor nových programátorů. Pravidelně je aktualizován 
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seznam externích spolupracovníků, kteří již na projektech s P&R spolupracovali, a 
v akutní situaci jsou osloveni. Před začátkem projektu je tedy potřeba aktualizovat 
seznam a zjistit u programátorů jejich možnosti a kapacity po dobu projektu. 
Samozřejmostí je vytváření přehledného kódu a dokumentace. 
Projekt má nižší prioritu v portfoliu P&R – Další z rizik, která mají všechny 
projekty P&R společné. Řešením je určit manažera portfolia, který vytváří a pravidelně 
aktualizuje plán celého portfolia. Manažer je zodpovědný za následky vzniklé snížením 
priorit a je připravený je přijmout. Samozřejmě by plánování portfolia mělo brát v potaz 
podmínky pro dokončení projektů. 
Projekt má nižší prioritu v portfoliu klienta – Jedno z rizik, které těžko 
odhadnutelné a předvídatelné. Zájmy klienta se mohou měnit díky příchodu nových 
obchodních příležitostí. Krom smluvního zajištění, je potřeba zajistit podrobný plán 
komunikace a popsat následky při nedodržení. 
4.2.6 Vytvořte logický rámec projektu v. 2 
Do logického rámce v. 2 jsou rizika s hodnotou 1 přímo zařazena do plánování 
projektu. V příloze č. 4 je tedy možné zhlédnout aktualizovaný logický rámec. 
4.3 Plánování projektu 
Z analýzy vyplynulo, že nebyly nalezeny žádné nedostatky v samotném 
zpracování plánovací části. Výstup byl však ovlivněn inicializační a strategickou částí.  
Podle analýzy přístupu projektového řízení by bylo vhodné celý systém spouštět 
po částech a předejít tak většímu riziku z obsáhlosti celého projektu. S ohledem na 
postupné spouštění pak mohou být přizpůsobeny jednotlivé výstupy plánovací fáze.  
Je samozřejmostí, že množství prací a funkcionalit potřebných pro spuštění první 
verze je na domluvě s klientem, který sám určí, co je pro něj tzv. Minimal Marketable 
Product. 
Původní Alfa verze by tak byla nahrazena produktem, který má funkce dostačující 
pro chod magazínu. 
Následující dokumenty budou tedy upraveny podle určeného MMP, který 
zahrnuje publikování článků, posílání newsletteru a koupi tištěného magazínu přes 
webové rozhraní. 
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4.3.1 Vytvořte WBS projektu 
V příloze č. 5 je přepracovaná původní WBS. Její rozsah zůstává stejný avšak jsou 
vyznačené části, které vyznačují MMP. 
4.3.2 Plán JAK 
Jak již bylo zmíněno, hlavní změnou v plánu JAK je změna Alfa verze na MMP. 
Hlavní výhodou je rychlejší spuštění webu, to umožní získat zpětnou vazbu od uživatelů 
a od editorů. Spuštění pak bude jednodušší, jelikož nebude obsahovat tolik rozsáhlých 
funkcionalit, které se musí po spuštění otestovat. 
4.3.3 Plán S KÝM 
Organizační struktura je drobně pozměněna po analýze stakeholderů. Součástí 
řídící komise se stal Klaus Esche. Úkolem pana Escheho je zastupovat pana Lauensteina 
a Strahlendorfa v otázkách zpětné vazby editorů. Strategická rozhodnutí však budou dále 
na sponzořích projektu. 
 
Řídící komise 
Florian Lauenstein (Submissions-Anzeiger) – Sponzor projektu 
Peter Strahlendorf (New Business) – Sponzor projektu 
Klaus Esche (New Business) – IT Administrator NB 
Tomáš Izák (Proof & Reason) – Majitel společnosti 
Jan Šedo (Proof & Reason) - Projektový manažer senior 
Vedení projektu 
Jan Šedo – Projektový manažer senior 
Josef Širáň – Projektový manažer junior 
Řešitelský tým 
Jan Martinek – UX designer senior 
Adam Amran – UX designer junior, grafický designer 
Kamil Řezáč – Vývojář 
Marek Vantuch –Vývojář 
Ondřej Dubovec - Vývojář 
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Jakub Skala – HTML/CSS kodér 
Podpůrný tým 
Martin Mayer – vedoucí vývoje 
4.3.4 Plán KDY 
Detailní časový harmonogram obvykle nebývá součástí projektových příprav 
Proof & Reason. Za zvážení stojí i přistoupení na pokuty za dodržení milníků, které 
mohou být pro řešitelský tým svazující. Tým se pak nesoustředí na cíl projektu, ale pouze 
na milníky, což může celý tým zdržovat od případného předčasného dokončení. 
MMP rapidně změnil kompletní harmonogram. Výsledný plán KDY je tedy 
omezen na spuštění této verze. Další vývoj nových funkcí by pak měl fungovat agilně. 
Další termíny se tedy udávají podle délky iterací a odvedených prací. 
4.3.5 Plán ZA KOLIK 
Ač je u vývoje software velmi těžké dodržet počáteční plány, byla kalkulace 
dodržena a pro Proof & Reason byl projekt ziskový. 
Potřeba samotného plánu ZA KOLIK může být pro klienta kontraproduktivní. Na 
jednu stranu se klient může podle ceny rozhodnout, jakou firmu do výběrového řízení 
zapojí. Firmu, která se chce zapojit do výběrového řízení, avšak nezná přesný popis 
produktu, tento požadavek nutí, aby tvořila v kalkulacích značné rezervy. 
Zmiňovaná možnost MMP klientovi umožní zjistit, jestli je produkt 
konkurenceschopný a má potenciál si na sebe vydělat. Následně bude jednodušší 
rozhodnout se o rozsahu investic, které pokryjí další funkcionality. 
4.4 Realizace projektu 
Při návrhu realizačního cyklu je potřeba myslet na omezení, která přicházejí ze 
strany klienta a také z řízení portfolia projektů v rámci Proof & Reason. 
 
Omezení klienta 
Největším omezením je daná fixní cena a fixní čas dodání. Především, pokud je 
určena primární osa CO. Je tedy důležité komunikovat s klientem obsáhlost jednotlivých 
funkcionalit a jak může velká změna ovlivnit posunutí času dodání, či zvýšit cenu. 
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Omezení ze strany Proof & Reason 
Pro Proof & Reason je důležitá kvalita odvedené práce. Klient by měl dostat 
řešení, které řeší jeho problém. Jedině tak získá Proof & Reason spokojeného klienta, 
který bude odvedenou práci doporučovat dále. Výstupy projektu by si tak měly udržet 
určitý standard, i přes finanční a časový tlak. 
Dalším omezením jsou vývojáři, kteří nepracují výlučně na jednom projektu, ale 
jsou sdíleni mezi celé portfolio projektů. Jejich časový příděl je v rámci všech projektů 
nepravidelný. Důležitá je taky zastupitelnost každého z nich. 
Tým Proof & Reason má již zavedené určité interní procesy. Přijít proto 
s realizačním cyklem, který kompletně změní zavedený systém může mít tragické 
následky pro celou firmu. Je tedy potřeba při návrhu realizačního cyklu myslet na velikost 
změny, kterou tento návrh přinese. 
4.4.1 Návrh projektového cyklu 
Vývoj softwaru je empirický problém u kterého nejde jen tak něco dlouhodobě 
naplánovat a poté to vytvořit. Většina projektů spoléhajících pouze na inicializační a 
plánovací fázi selhává. Je to především odůvodněno neschopnosti klienta předat správně 
své požadavky realizačnímu týmu. 
Agilní metodiky mají spoustu výhod z hlediska vývoje softwaru. Patří mezi ně 
především větší míra zapojení klienta do realizační fáze, možnost plánovat a odhadovat 
časové úseky těsně před tím, než se začne s realizací a také možnost později se 
rozhodovat. 
Kompletní přechod na agilní metodiku je však přílišná změna pro firmu. Je to 
spíše změna kompletní firemní kultury. Do karet agilním metodikám ani nehraje fakt, že 
výběrová řízení pro webové projekty jsou rozhodována na základě fixní ceny. 
 
Rozvoj produktu vs. vývoj v rámci projektu 
Pro vývojáře je ideální pracovat na webu, který je již spuštěn a klientovi jsou 
dodávány další funkcionality. Vývojáři tedy dělají právě to, co je pro klienta potřebné, za 
čas odhadnutý v době, kdy jsou se systémem plně seznámeni a za cenu, která je poměrně 
přesně odhadnutelná. 
Samotný projekt obstará MMP, ke kterému se pak přidávají další funkce. 
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Vývoj probíhá v iteracích, kde se každé pondělí naplánují kapacity vývojářů pro 
celé portfolio projektů. Vývojáři poté dostávají tikety z backlogu, zásobníku tiketů, kde 
jsou dodávky prací již navržené a odhadnuté. 
Behem současná situace, kdy má Proof & Reason nedostatek vývojářů, 
samostatně plánované iterace umožňují využít tyto vývojáře naplno a na práci, která je 
v dané období největším přínosem pro klienta a tím pádem i pro firmu. V ideálním případě 
by se tento způsob práce měl co nejvíce podobat realizačnímu cyklu projektů. Pro 
vývojáře pak bude způsob práce stále stejný a nebude se muset soustředit na jiné věci než 
na vývoj. 
 
Spirálový model 
Do realizační fáze vstupuje již funkční prototyp s definovanými funkcemi. Jak již 
bylo zmíněno, realizační tým se vystavuje velkému riziku, pokud implementuje funkce 
plánované na začátku, obzvlášť pokud jde o „Velkou sázku“. 
Spirálový model pomáhá snižovat projektová rizika pravidelnou verifikací 
původně navrženého konceptu. Plánuje se tak vždy jen na následující iteraci s vědomím 
velikosti celého projektu díky WBS a prototypu. 
Nastavená osa CO umožňuje větší zamření na kvalitu práce. Je na projektovém 
manažerovi, aby kontroloval překročení původních plánů a včas komunikoval s klientem 
adekvátní změnu trojimperativu. Zmenšením projektu na MMP se však rapidně snižuje 
množství možných změn a tím se snižuje riziko ukončení projektu. 
4.4.2 Svolejte úvodní schůzku řešitelů 
Zde nejsou žádné změny oproti původnímu řešení. Úvodní schůzka odstartuje 
takzvanou nultou iteraci, která slouží k přípravě vývojového prostředí a detailnějšímu 
seznámení s projektem. 
4.4.3 Nastartujte cyklus řízení projektu 
Délka cyklu řízení projektu je stanovena na dva týdny. S vytvořenou analýzou a 
prototypem není potřeba tolik zpětné vazby od klienta. Může být však upravena dle 
potřeb. Je potřeba mírná úprava samotného projektového cyklu i software pro projektové 
řízení. Všechny úpravy vychází z praktik agilního vývoje. 
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4.4.4 Proces projektového cyklu 
Princip spirálového vývoje je ve své podstatě podobný tomu původnímu. Hlavní 
změny se týkají především zapojování klienta a doplnění jeho zpětné vazby do návrhu 
řešení. 
Aby mohl simultánně probíhat design a vývoj, má každý z těchto procesů svůj 
upravený postup společně s úpravami Redmine. 
 
Design proces 
Do design procesu vstupuje prototyp, dokumentace a schválený grafický koncept 
podle něhož se pak navrhuje detailní řešení. Analýza a prototyp webu jsou hotové, 
designová issue tedy slouží k upřesnění, zpětné vazbě a odhadu. 
Při vytvoření tiketu pro design proces má tiket tracker Feature request ve stavu 
new. Do tiketu je přidán odkaz na danou část prototypu společně s popisem z prototypové 
dokumentace. Na základě těchto funkcí vývojář napíše své doplňující otázky, pomocí 
kterých je schopný danou činnost odhadnout. Součástí této issue je i tvorba šablon, jejichž 
odhad je součástí výstupu tiketu. Všechna pravidla pro úspěšné uzavření tiketu jsou 
popsána níže. 
Pravidla pro feauture request: 
• je stanoveno, co je jejím cílem; 
• je stanoven problém, který řeší (záměr); 
• jsou stanoveny všechny výstupy; 
• je stanoven způsob, jak bude implementována (kdo). 
• je stanoven časový odhad a rozpočet na implementaci 
Pro zjednodušení procesu byly upraveny stavy trackeru. 
 
Stavy pro Feature request: 
• New – vytvoření issue; 
• To Do – Stav pro přiřazení tiketu členovi týmu; 
• Doing – stav pro převzetí tiketu členem týmu; 
• Done – tento stav značí, že byla práce daným členem týmu vykonána; 
• Closed – projektový manažer uzavírá tiket, pokud obsahuje všechny 
náležitosti. 
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Pokud má být zpětná vazba k danému úkolu přidělena více lidmi, dostává 
postupně každý z nich daný tiket se stavem To Do. Po uzavření tiketu je vytvořen nový 
tiket pro implementační proces, který je přesunut do backlogu a čeká na přiřazení do dané 
iterace. 
 
Implementační proces 
Implementační proces začíná výběrem tiketů z backlogu. Počet vybraných tiketů 
je závislý na množství alokovaných hodin vývojářů na další iteraci v projektovém 
portfoliu. Do iterace vždy vstupují související tikety, které tvoří určitou dodávku. Tu je 
pak možné na konci iterace prezentovat klientovi. 
Tiket pro implementační proces má tracker Development a jeho úspěšné uzavření 
je možné až po odsouhlasení klientem. 
 
Stavy Development issue: 
• To Do – úkol k zapracování; 
• Doing – úkol, na kterém se pracuje; 
• Done – hotový úkol k testování projektovým manažerem; 
• Needs client’s approval - úkol čeká na schválení klientem; 
• Closed – hotový úkol. 
 
Error 
Tracker, který značí chybu ve funkčnosti, která byla nalezena v již hotových 
funkcionalitách. Pokud je nalezená chyba považována za chybu vývoje, zůstává 
v trackeru Error. Není totiž fakturována klientovi. Jeli naopak posouzeno, že je ohlášená 
chyba důsledkem odsouhlasených vlastností, je vytvořen tiket pro design a chyba se 
zpracovává podle Design procesu a následně se implementuje. 
Stavy Error 
• To Do – úkol k zapracování; 
• In progress – úkol, na kterém se pracuje; 
• Done – hotový úkol k prezentaci klientovi; 
• Approved - úkol schválený klientem; 
• Closed – Oprava je hotova. 
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Agile v redmine 
Pro přehlednější přidělování práce a lepší přehled nad iterací je upraveno Redmine 
pluginem Agile. Tento plugin tvoří kanbanovou tabuli, která je obvyklá pro řízení agilní 
metodikou. 
Na tabuly lze přehledně vidět v jakém stavu jsou dané úkoly a na koho jsou 
přiřazené. Pro projektového manažera tato tabule znamená ulehčení kontroly průběhu 
práce. Dosavadní přehled tiketů byl v tabulce, která musela být dál dle potřeb filtrována. 
 
 
Obrázek 12: Ukázka modulu Agile (Zdroj: Vlastní) 
4.4.5 Projektové schůzky 
Počet a podstata schůzek je téměř totožná. Projektový cyklus začíná schůzkou 
řídící komise, následuje týmová schůzka, která se opakuje během iterace třikrát. Na 
začátku iterace, v jejím průběhu a na konci. 
 
Schůzka řídící komise 
První část schůzky se týká prezentace odvedené práce. Klientovi se představuje 
jak pracuje vytvořená funkcionalita. Další část se týká zpětné vazby vycházející 
s designového procesu. Poslední částí je plánování další iterace. 
 
Týmová schůzka 
Týmová schůzka se dělí na dvě části. V první části se projednává odvedená práce 
nebo zpětná vazba z předešlé iterace. V další části se projednává plán práce na další 
iteraci. 
67 
 
4.4.6 Dodržení trojimperativu 
Plán CO 
Kontrola plánu prací se nemění, pořád probíhá podle WBS. V rámci plánování 
iterace je důležité pro projektového manažera dodržet rozsah projektu. Znamená to 
především vylepšovat funkcionality adekvátně vůči plánu, jinak hrozí nedodržení 
celkového termínu. 
 
Plán KDY 
Co se týká plánu KDY, tak kontrola zůstává také stejná. S výhodou menšího 
rozsahu projektu nehrozí tolik změn jako při jeho původním plném rozsahu. Zároveň je 
riziko změn ošetřeno důkladnější analytickou fází. 
Pro plán KDY je možné implementovat burndown chart do Redmine, která 
ukazuje odpracované hodiny oproti odhadnutým.  
Po dokončení MMP je poté plán kontrolován vždy po každé iteraci a to pomocí 
kanbanové tabule. Burndown chart sloužící pro dokončený projekt v další fázi slouží 
v rámci jednotlivých iterací. 
 
 
Obrázek 13: Ukázka možného burndown chart pro Redmine (Zdroj: [32]) 
 
Plán ZA KOLIK 
Graf pro kontrolu časového plánu, který ukazuje „spalování“ odpracovaného 
oproti odhadnutému času, lze snadno upravit i pro účely financí. Po vložení hodinových 
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mezd je možné vytvořit pro každou činnost (vývoj, design, projektový management) graf 
vlastní, což může projektovému manažerovi ulehčit průběžnou kontrolu. 
Pro finální výkazy klientovi je doporučena, na základě zkušeností, průběžná 
kontrola. Navržený systém má výhodu, že tato kontrola probíhá stejně v průběhu realizace 
projektu i v pozdějším agilním vývoji. 
Vykazování by probíhalo stejně jako doposud, nýbrž v intervalu iterace. Schválení 
klientem zaručuje, že výkaz nemůže být rozporován v budoucnu, kdy jsou detaily iterace 
zapomenuty a také, že klient má průběžný přehled o čerpání prostředků. 
4.4.7 Vytvořte situační zprávu 
Pro projekt této velikosti je dostačující, aby situační zprávu tvořily zápisy ze 
schůzek. V rámci projektu existují dva druhy zápisu. Zápis ze schůzky realizačního týmu, 
ten v první části popisuje co se událo a v druhé části popisuje plány pro další iteraci nebo 
část iterace, jedná-li se o kontrolní schůzku. Dalším zápisem je zápis ze schůzky řídící 
komise. Ten obsahuje zpětnou vazbu klienta k právě představeným hotovým 
funkcionalitám, plány pro další iteraci a strategická rozhodnutí. 
Každý zápis také obsahuje zpětnou vazbu pro projektové  řízení, která pak bude 
použita v retrospektivě. Poslední věcí v zápisu je seznam úkolů, které vyplynuly ze 
schůzky, s přesně definovanými adresáty. 
4.5 Předání 
Projekt je v ideálním případě předán již po vytvoření MMP. Po předání končí i 
samotný projekt. Další funkcionality nejsou přidávány v rámci projektu, nýbrž v rámci 
vývoje produktu, který je zajištěn separátní smlouvou. 
Velkou výhodou je, že celý projektový tým v podstatě pracuje téměř neměnným 
způsobem jako při realizaci projektu. 
Po jiném průběhu předprojektové fáze a realizační fáze je teď menší riziko 
prodloužení předání opomenutím testování. Produkt byl totiž předkládán klientovi a 
testován průběžně a zároveň upravován podle jeho potřeb. 
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4.6 Vyhodnocení projektu 
Pro týmy začínající s agilními metodami je plně dostačující základní retrospektiva 
– tzv. kolečko. Retrospektiva je prováděná po jednotlivých iteracích, jedna větší probíhá 
po dokončení projektu. 
 
Postup retrospektivy 
Retrospektivy se účastní všichni členové řešitelského týmu. Následují čtyři fáze: 
1. Tým se sejde v zasedací místnosti. Projektový manažer vysvětlí pravidla 
a dá slovo prvnímu členovi týmu. Ten, nepřerušován ostatními, 
postupně zodpoví na tyto otázky: 
a. Co se mi líbilo a v čem bych chtěl pokračovat? 
b. Co se mi nelíbilo a chtěl bych s tím přestat? 
c. Co bych zavedl nového? 
Moderátor postupně zapisuje všechny podněty. 
2. Po vyjádření posledního člena projektový manažer shrne sesbírané 
podněty, které mohou být v případě nejasností dovysvětleny. 
3. Tým diskutuje o jednotlivých podnětech, konkrétně jejich řešení. 
4. V poslední části vzniknou tikety s přiřazené adresátům. Pokud je řešení 
daného problému jednoduché, je možné jej zařadit do další iterace. 
Pokud se naopak jedná o problém, který nelze vyřešit za jednu iteraci, 
rozdělí se na menší části a přidává se do iterací postupně, dokud se 
nevyřeší. Vyřešené tikety jsou prezentovány na další retrospektivě.  
 
4.6.1 Dohody formalizujte do PRAPROJEKTU 
Praprojekt je jedním z právě implementovaných nástrojů Proof & Reason. Slouží 
především k unifikování výstupů firmy, která se tak poučuje ze svých chyb a působí 
jednotně na veřejnosti.  
Dokumenty jsou v praprojektu strukturovány podle fází projektu. Tyto dokumenty 
jsou v ideálním případě aktualizovány po uplynutí dané projektové fáze po skončení 
projektu, což má na starosti projektový manažer. Podněty na změnu mohou vznikají buď 
po zpětné vazbě klienta nebo po retrospektivě. 
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Každý dokument je napsán bez konkrétních dat a upravován těsně před použitím. 
Zároveň je u každého dokumentu prostor pro zpětnou vazbu použití dokumentu. 
Dokumenty se v praprojektu verzují, pro zachování předešlých verzí. 
 
 
Obrázek 14: Struktura praprojektu (Zdroj: Vlastní) 
4.7 Uzavření projektu 
Jak již bylo zmíněno, tak projekt končí po spuštění MM. Přechod do produktového 
vývoje je zajištěn novou smlouvou. Produktový vývoj již probíhá agilně, neexistuje 
detailní plán delší, než jeden čtrnáctidenní cyklus. 
Samotný průběh cyklů je pro vývojáře stejný jako při realizaci projektu. Pro 
projektového manažera je změna v rozsahu kontroly odvedené práce, z projektu na iteraci.  
Pro klienta je změna ve strategických rozhodnutích. Klient má možnost reagovat 
častěji na změny na trhu. 
Pokud by se klient rozhodl pro implementaci většího množství funkcí, či nové 
sekce, dá se tato fáze realizovat v podobě dalšího projektu. 
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4.8 Finanční zhodnocení 
Návrh projektového řízení popsaný v této diplomové práci má za cíl především 
umožnit klientovi používat vyvíjený produkt za co nejkratší čas v požadované kvalitě a 
také zefektivni plánování a vývoj na straně Proof & Reason. Finanční zhodnocení se tedy 
bude týkat obou zmíněných cílů.  
4.8.1 Zhodnocení na straně klienta 
Původní spuštění bylo plánováno na 3.3.2015. Spuštění po definování na MMP 
by bylo odhadnuto na konec ledna 2015. Systém byl reálně spuštěn 15.12.2015. 
Předchozí web magazínu Public marketing měl 1,5% konverzní poměr, což 
znamená cca  248 nových předplatných tištěných magazínů měsíčně. Při ceně jednoho 
měsíčního předplatného v hodnotě 57€ to znamená měsíční navýšení tržeb o 14,136€. 
Po spuštění nového webu se konverzní poměr zvýšil na 2,5 %, tzn. 330 nových 
předplatných (nebere se v potaz zvýšení návštěvnosti). Měsíční navýšení tržeb oproti 
předchozímu webu je tedy vyšší o 4,674€.  
Za deset měsíců, kdy je web v minimální variantě spuštěn oproti variantě, kdy se 
vyvíjí funkce všechny, vydělá web klientovi o cca 46,740€ více, než by vydělal původně. 
Což znamená, že navýšení konverzního poměru, je schopné web do doby kompletního 
dokončení splatit. Dalším pozitivem pro klienta je ušetření cca 20 % celkových nákladu. 
Díky odhadování prací až po spuštění MMP, kdy vývojáři znají systém lépe a jsou 
schopni na něm pracovat efektivněji. 
4.8.2 Zhodnocení na straně dodavatele 
Po spuštění MMP a přechodu na plánování v rámci iterací jsou vývojáři schopni 
tvořit daleko přesnější odhady a především odhadují pouze funkcionalitu, která je pro 
klienta nejaktuálnější. Tím pádem se do plánu nezapočítávají funkce, které by sice měly 
být součástí systému, ale nejsou v danou chvíli potřebné.  
Podle expertního odhadu Martina Mayera, vedoucího vývoje Proof & Reason, by 
se v tomto případě jednalo o ušetření až 30 % času oproti klasickému prediktivnímu 
plánování před začátkem projektu. Znamená to tedy, že by mohl P&R alokovat 10 měsíců 
vývojáře na jiný projekt. 
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V případě, že by klient nevěřil iterativnímu plánování a trval by na ceně systému 
určené v předimplementačním sizingu, ušetřil by Proof & Reason 30 % nákladů z fáze po 
spuštění MMP. Pokud je tedy hodinová sazba vývojáře 400 Kč a vývojář měsíčně vykáže 
na tomto projektu 60 hodin práce. Ušetřil Proof & Reason 24 000 Kč za každý ze tří 
měsíců, celkem tedy 72 000 Kč za jednoho vývojáře. Na projektu v průměru pracovali 
vývojáři tři. Celkem tedy P&R ušetří na projektu 216 000 Kč na nákladech. 
 Pokud by klient netrval na původní ceně, dokončil by se projekt obsahující 
předem plánovanou funkcionalitu o 3 měsíce dříve, tedy zhruba 15.9.2015. Od té doby 
by se vývojáři mohli věnovat jiným projektům, nebo dalšímu rozvoji systému, který by 
tak mohl být rychleji distribuovaný mezi ostatní magazíny. Při ceně 10 % z původní ceny 
systému pro nasazení nové instance systému, by inkasoval Proof & Reason za každou 
novou instanci cca 120 000 Kč. 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrhy na zlepšení fází projektového 
řízení napříč celým životním cyklem projektu. Tyto návrhy pak implementovat do 
nástrojů podporujících projektové řízení firmy. 
Návrhy na zlepšení vznikly na základě analýzy současných metod a zhodnocení 
výstupů konkrétního projektu. Metody byly rozděleny do klíčových oblastí projektu 
podle „Kuchařky řízení projektu“ vyvinutou společností Shine. Kuchařka také pomohla 
poukázat na chybějící výstupy, které mohly ovlivnit výsledek projektu. 
Podle analýzy bylo potřeba se zaměřit nejvíce na předprojektovou fázi, především 
pak zpracování cílů a přínosů. Dále na způsob formalizace dokumentace napříč celým 
životním cyklem projektu. Vzniklé metody měly především počítat se změnami 
v průběhu projektu, které jsou u vývoje softwaru poměrně časté. V neposlední řadě bylo 
potřeba se zaměřit na způsob zhodnocení projektu a výstupy zhodnocení začlenit do 
procesů firmy. 
Hlavní cíl práce byl naplněn především určením a popsáním kompletního 
zpracování předprojektové fáze se zaměřením na definici problému/výzvy projektu, 
přístupu k projektovému řízení a také k určení Minimal Marketable Product. Dále pak 
navržením úprav realizačního cyklu pomocí prvků z agilního vývoje a popisem postupu 
při retorspektivě.  
Implementace proběhla na úrovni, kterou je schopný projektový manažer ve firmě 
zavést. Jedná se především o změny v předprojektové fázi,  Je to především změna design 
briefu, zavedení metod inicializační fáze, zpracování strategie a plánování. Na základě 
návrhů byl kompletně změněn přístup k realizační fázi v programu pro projektové řízení 
Redmine a byly navrženy další úpravy, např. zavedení burning chart. 
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